

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1702

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK poolne esindaja hr. Ain-Meelis Hannus** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Vara teede ehitamise projekti uurimistööde aruanne on koostatud ja vastu võetud.

30% 2394,00 € + 526,68 € (km.22%) = 2920,68 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/62 15.06.24)

Kokku kuulub tasumisele: Kaks tuhat üheksasada kakskümmend eurot ja kuuskümmend kaheksa senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Ai-Meelis Hannus

OÜ Laanekraav

RMK

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/