

KMH algatamine	päevi	tähtaeg
Ekspert koostab KMH programmi		08.10.2021
Otsustaja kontrollib programmi KeHJS § 13 nõuetele vastavust KeHJS §15'1 lg2	14	22.10.2021
Otsustaja küsib seisukohti asjaomastelt asutustelt KeHJS §15'1 lg4	30	21.11.2021
Otsustaja menetleb laekunud seisukohti ja hindab programmi asjakohasust ja piisavust KeHJS §15'1 lg5	14	05.12.2021
Ekspertgrupp täiendab/parandab vajadusel programmi, selgitab esitatud seisukohtadega arvestamist/mittearvestamist	14	19.12.2021
Otsustaja kontrollib täiendatud programmi KeHJS §15'1 lg7	14	02.01.2022
otsustaja korraldab avaliku väljapaneku KEHJS §16 lg2	7	09.01.2022
programmi avalik väljapanek KEHJS §16 lg1	14	23.01.2022
Programmi avalik arutelu KEHJS §16 lg5'1	1	24.01.2022
Ekspert täiendab programmi vastavalt laekunud seisukohtadele §17 lg2	7	31.01.2022
Arendaja esitab programmi otsustajale nõuetele vastavuse kontrollimiseks §18 lg1	7	07.02.2022
otsustaja kontrollib programmi nõuetele vastavust §18 lg2	30	09.03.2022
otsustaja tunnistab programmi nõuetele vastavaks §18 lg3	1	10.03.2022
KMH aruande koostamine	60	09.05.2022
arendaja esitab aruande otsustajale asjakohastelt asutustelt seisukohtade küsimiseks	7	16.05.2022
Otsustaja küsib seisukohti asjaomastelt asutustelt KeHJS §20'1	30	15.06.2022
Otsustaja menetleb laekunud seisukohti ja hindab aruande asjakohasust ja piisavust KeHJS §15'1 lg5	14	29.06.2022
Ekspertgrupp täiendab/parandab vajadusel aruannet	5	04.07.2022
Otsustaja kontrollib aruande KeHJS §20 nõuetele vastavust ja seisukohtade arvestamist KeHJS §20'1 lg2	21	25.07.2022
Otsustaja korraldab avaliku väljapaneku KEHJS §21	14	08.08.2022
aruande avalik väljapanek KEHJS §21	30	07.09.2022
Aruande avalik arutelu KEHJS §21	1	08.09.2022
Ekspert täiendab aruannet vastavalt laekunud seisukohtadele §21	5	13.09.2022
Arendaja esitab aruande otsustajale nõuetele vastavuse kontrollimiseks §22 lg1	3	16.09.2022
Otsustaja edastab keskkonnamõju hindamise aruande asjaomastele asutustele kooskõlastamiseks. KeHJS §22 lg2	7	23.09.2022
aruande kooskõlastamine asjaomastele asutustele poolt KeHJS §22 lg2	30	23.10.2022
Otsustaja kontrollib KMH aruande vastavust lähtudes kooskõlastustest ja tunnistab aruande nõuetele vastavaks KeHJS §22 lg5 ja lg6	30	22.11.2022
Otsustaja teavitab aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsusest KeHJS §22 lg7	14	06.12.2022

424

otsustajapoolne menetlus, tähtajad üldiselt määratud KeHJS sätetega
ekspertgrupi töö, tähtajad sõltuvad projekti keerukusest
arendaja tegevus, tähtajad sõltuvad arendaja tegevuskiirusest