



KESKKONNAAMET

Priit Voolaid | RMK
Riigimetsa Majandamise Keskus
priit.voolaid@rmk.ee

Teie 31.01.2025

Meie 13.02.2025 nr 7-9/25/2105-2

**Seisukoht veerežiimi taastamistööde ajaliste
piirangute kohta Rail Baltic hüvitusmeetme
aladel**

Austatud Priit Voolaid

Seoses Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu, Lõuna-Pärnumaa planeeringu, Natura hindamise hüvitusmeetmete kava alusel veerežiimi taastamistööde projekteerimise ja kavandamisega teatate, et raudtee projekteerimise ja ehitamise eest vastutav Rail Baltic Estonia OÜ on taotlenud RMK-lt hüvitusmeetmete rakendamist hiljemalt 2026. jaanuariks. See on eelduseks raudteetrassi ehitustöödega alustamiseks Lõuna-Pärnumaal 2026. aastal ja trassi 2030. a. valmimisgraafikus püsimiseks. Ehitushangete läbiviimise ja töövõtulepingute sõlmimise järel oleks RMK valmis ehitustöödega alustama alates augustist. See võimaldaks hajutada tööde korraldamisega seotud koormust ja vähendada halbade ilmaoludega kaasnevat riski tööde venimisel. Ehituslikult on augusti kuu kraavide sulgemiseks reeglina väga sobiv. Palute taastamisprojektide kooskõlastamisel ajaliste piirangute määramisel arvestada soovi tööde paindlikuks korraldamiseks ja kaaluda piirangute alade põhiseid erisusi.

Keskkonnaamet on hüvitusaladel kavandatavatele veerežiimi taastamistöödele seisukoha andmisel lähtunud aladel kehtivast kaitsekorrast ja kavandatavate metsise püsielupaikade puhul Keskkonnaministri 13.01.2005 määruses nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine“ sätestatust, mille kohaselt võib liigi elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga valitseja lubada sihtkaitsevööndis alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist 1. septembrist 31. jaanuarini, loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimist ja veerežiimi taastamist.

Koostatav metsise kaitse tegevuskava peab otstarbekaks teha püsielupaikades kehtivasse kaitsekorda muudatused, sh lubada sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja nõusolekul:

- veerežiimi looduslikkuse taastamist 1. augustist 31. jaanuarini ((taas)märgamise teel, st kuivenduskraavide sulgemine eelkõige samblasoo-, kõdusoo-, rohusoo-, rabastuvates ja soovikumetsades. Kehtivas kaitse-eeskirjas ajaline piirang sellele tööle puudub, kuid otstarbekas on see lisada, sest niikuinii ei tohi muul ajal raiet ja mürarohkeid kopatöid teha lähtudes metsise pesitsusaegse rahu tagamise eesmärgist;
 - koosluse kujundamiseks ja liigi elutingimuste parandamiseks kujundusraiet 1. augustist 31. jaanuarini. Kehtivas eeskirjas on sätestatud, et liigi elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga valitseja lubada sihtkaitsevööndis alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist 1. septembrist 31. jaanuarini.
- Roheline 64 / 80010 Pärnu linn/ Tel 662 5999 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee /
Registrikood 70008658

Otstarbekas on võimaldada lubada kujundusraiate lubamist varem, juba augustis, sest sügisesed vihmad ja talvine külmumata pinnas ei pruugi võimaldada kujundusraiate tegemist pinnast ja alustaimestikku kahjustamata.

Arvestades projekteeritavate tööde ajakriitilisust, koostatavas metsise kaitse tegevuskavas esitatud ettepanekut ning asjaolu, et kuigi lennuvõimestunud noorlinnud liiguvad pesakondadena koos veel septembrini, on võimalik häiringu mõju metsisele augustis väheoluline, on Keskkonnaamet seisukohal, et hüvitusaladel asuvates projekteeritavates metsise püsielupaikades võib veerežiimi taastamistööd lubada ajavahemikul 1. augustist 31. jaanuarini. Keskkonnaamet arvestab selle seisukohaga Rail Baltic hüvitusmeetme aladel veerežiimi taastamistööde projektide kooskõlastamisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Meeli Kesküla
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Olavi Randver 525 4935
olavi.randver@keskkonnaamet.ee

Monika Laurits-Arro 5302 0849
monika.laurits@keskkonnaamet.ee