



Võru Linnavalitsus

Taotlus projekti abikõlblikkuse perioodi muutmiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus on 03.01.2025 teinud taotluse rahuldamise otsuse Võru linna projektile nr 2021-2027.4.08.24-0099 „Lifti rajamine Võru Kreutzwaldi Kooli HEV õpilaste õpikeskkonna parandamiseks“. Kehtiva taotluse rahuldamise otsuse kohaselt algab projekti abikõlblikkuse periood 01.09.2026 ning lõpeb 30.07.2027.

Kui varasemalt olime tegevuste ajakavas arvestanud, et projekti objektiks oleva lifti rajamist ei saa investeeringuna enne aastat 2027 linna eelarvelise seisu tõttu teostada, siis tänaseks on selgunud, et koolile vajamineva investeeringu finantseerimine on võimalik ka varem. Planeerime ehitutööde ettevalmistuse ja riigihanke korraldada nii, et Võru Kreutzwaldi Kooli liftirajatis projekteeritakse, ehitatakse ja valmib 2026.a jooksul.

Eelnevast tulenevalt soovime muuta projekti abikõlblikkuse perioodi projekti algustähtaja osas, kavandades projekti tegevuste alguskuupäevaks 01.01.2026 ja jättes projekti lõppkuupäeva samaks (30.07.2027).

Lugupidamisega

Kait Kabun
arendusspetsialist
Võru Linnavalitsus
Tel. +372 53 040 012
e-mail kait.kabun@voru.ee