



TRANSPORDIAMET

Osaühing Roadservice  
roadservice@roadservice.ee  
Allika tee 16  
76403, Alliku küla, Saue vald Harju  
maakond

Teie 15.02.2022

Meie 15.02.2022 nr 8-6/22/3483-1

### **Riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müraatõkkeseina tööprojekti koostöölastamine**

Transpordiameti ja Osaühing Roadservice vahel on 03.11.2021 sõlmitud leping nr 3.2-3/21/2903-1 riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müraatõkkeseina projekteerimine ja ehitamine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. määras Tellija projektijuht tööde alguskuupäevaks 12.11.2021.

Töövõtja lepingu projekteerimise tähtaeg oli 12.12.2021. Töövõtja edastas esialgse tööprojekti 13.12.2021.

Töövõtja edastas 21.12.2021, et kinnistu omanikud soovivad esialgse lahenduse asemel profiilplekist väravat. Seoses kinnistu omanike sooviga muuta värava lahendust, määras Transpordiamet täiendavalt lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 „Riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müraatõkkeseina projekteerimine ja ehitamine“ projekteerimise tähtajaks 31.01.2022.

Töövõtja edastas vastavalt kinnistu omanike soovile korrigeeritud tööprojekti 26.01.2022.

Tellijal koostöölastab Töövõtja poolt 26.01.2022 edastatud riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müraatõkkeseina tööprojekti.

Vastavalt lepingu punktile 3.3.2. on ehitustööde tähtaeg 3 kuud alates põhiprojekti heakskiitmisest Tellija poolt. Ehitustööde teostamise tähtaeg koos kogu dokumentatsiooni esitamisega on 15.05.2022.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liivar Laks

ehituse projektijuht

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Lisa: P2108\_Haaviku projek

Liivar Laks

56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee