



TRANSPORDIAMET

Jüri Saar
brp.insenerid@gmail.com

Meie 09.06.2021 nr 3.2-3/21/1818-2

Lepingu 3.2-3/21/1818-1 alustamiskorraldus

Transpordiameti ja OÜ BRP Insenerid vahel on 09.06.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/1818-1 Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus omanikujärelevalve teostamine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 10.06.2021.

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi alustamiskorralduses märgitud kuupäevast on 84 kuud, millest 24 kuud on Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks enne garantiiperioodi algust ja 60 kuud alates garantiiperioodi algusest. Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtpäev enne garantiiperioodi algust on seega 09.06.2023.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Remmelgas
ehituse projektijuht
lõuna teehoiu osakond