

Tellija: **Riigimetsa Majandamise Keskus**
Töövõtja: AS Infragate Eesti

Leping: **OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1-18/2023/87 Lepaaugu piirkonna arenduse II etapp rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve teenus**

Lepingu nr ja projekti kood: RMK8 OJV 108-23
Aruandeperiood: 1.09.2023 - 30.09.2023
Kuupäev: /hilisem kuupäev digiallkirjas/

Töö nimetus	Tööde kogumaksumus, km-ta	Tööde algusest		Aruande perioodil	
		EUR	%	EUR	%
Omanikujärelevalve teenus	1 375,00	1 375,00	100%	275,00	20%
Tasu ehitustööde (sh vaegtööde) lõpliku vastuvõtmise, täitedokumentatsiooni kontrolli ja lõpparuande koostamise eest	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ettenägematud kulud					
Kokku	1 655,00	1 375,00	83%	275,00	17%
				KOKKU:	275,00 €
				Käibemaks (20%):	55,00 €
				Tasumisele kuulub:	330,00 €

Pooled kinnitavad, et ülalnimetatud töö on tehtud hea tava ja kõigi nõuete kohaselt ning vastab Poolte vahel kokkulepitule.

Andis üle:
Töövõtja esindaja

/allkirjastatud digitaalselt/
Leino Lootus

Võttis vastu:
Tellija esindaja

/allkirjastatud digitaalselt/
Marju Pajumets