

OÜ Taristu Grupp
Raudtee tn 35, Antsla linn
Võru maakond 66404
E-post: info@taristugrupp.ee

Teie

Meie 11.03.2025.a. nr 3-2.1/2025/1766

Teade

Austatud härra Anti Mõttus

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Taristu Grupp OÜ (registrikood 14655638) (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 23.04.2024 metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.5.4/2024/6 (edaspidi Leping). Riigihanke 1-47.3024 „Maaparandussüsteemide hooldus 2024-1“ (viitenumber 275365) alusel olete võtnud kohustuse hooldada Valga maakonna Aheru maaparandussüsteemi ning hooldatud objekti andma RMK-le üle hiljemalt 01.11.2024

1.11.2024.a. edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise, mille kohaselt on tähtaega pikendatud kuni 18.11.2024.a. Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtjaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. **Leppetrahvi päevamäär on 150,00 eur/päevas, kuid kokku mitte rohkem kui 3 000,- (kolm tuhat) €.**

Taristu Grupp OÜ teate kohaselt valmis objekt ja anti RMK-le üle 7.03.2025.a. Töövõtja hilines tööde üleandmisega 109 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas 3000,00 eur.

Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Taristu Grupp OÜ **leppetrahvi suuruses 3000,00 eurot**, mis arvutatakse maha **Töövõtjale makstavast tasust**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK Metsataristu osakonna juhataja