

Riigihanke (viitenumber 295603) tulemusel 28.07.2025 sõlmitud raamlepingu nr 2-10/19143-1 raames sõlmitud hankelepingu nr 5.2-9/5248-1 muutmine riigihangete seaduse § 123 lõige 1 punkti 7 alusel.

Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi tellija), registrikood 70001975, asukoht Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Maret Maripuu

ja

Õpidisain OÜ (edaspidi täitja), registrikood 16152870, mida esindab juhatuse liige Helina Loor

1. Poolte vahel on 24.11.2025 sõlmitud (riigihanke viitenumber 295603 raames) hankeleping nr 5.2-9/5248-1 e-kursuse "Lastekaitsetöö põhialused" arendamine (edaspidi leping).
2. Lepingu lisa 1 Tehniline kirjeldus punkt 2 sätestab, et II etapi tööde, testimise järgselt lõplike täienduste sisseviimine kursusesse, täiendatud e-kursuse üles laadimine Articulate Rise keskkonda ning üles laadimine ja seadistamine Digiriigi Akadeemia õppeplatvormil, kõige hilisem üleandmise – vastuvõtmise tähtaeg on 30.10.2026.
3. E-kursuse „Lastekaitsetöö põhialused“ arendustööde hulka kuulusid mh kursuses kasutatud STAR (sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister) näidiskuvade sisuline täiendamine ning vahetamine kursuses. Tellimuse täitmist on mõjutanud STAR keskkonna arendustööd. STAR2 keskkonda viiakse 2026. aastal sisse uuendused (mh uus töövoog lastekaitsetöötajatele). Kursuse arendamisel ja üleslaadimisel Digiriigi Akadeemia õppeplatvormile tuleb arvestada STAR2 uuenduste live mineku ajaga. Oktoobri keskpaigas selgus tellijale, et STAR2 uuenduste live minek lükkub esialgsest plaanist hilisemaks ning jääb eeldatavasti novembri teise poole. Kuna e-kursus sisaldab uuendatud STAR2 keskkonna kuvapilte, ei ole võimalik uuendatud kursuse üleslaadimist ja lõplikku seadistamist Digiriigi Akadeemia õppeplatvormil teostada enne STAR2 uuenduste live minekut. Eeltoodust tulenevalt on vajalik muuta e-kursuse „Lastekaitsetöö põhialused“ arendustööde II etapi tööde üleandmise ja vastuvõtmise lõplikku tähtaega.
4. Muudatuse eesmärk on arvestada uuendatud e-kursuse üleslaadimisel Digiriigi Akadeemia õppeplatvormile STAR2 keskkonna uuenduste elluviimise ajaga. Selliselt jõuab e-kursuse kaudu STAR2 puudutav uus info lastekaitsetöötajateni õigel ajal kooskõlas infosüsteemi arendustega. Lepingu eset, töö sisu, töö mahtu ega lepingu hinda ei muudeta.
5. Muudatuse aluseks on RHS § 123 lg 1 p 4 ja p 7.
6. Eeltoodust tulenevalt lepivad pooled kokku alljärgnevas:
6.1. muuta II etapi tööde üleandmise ja vastuvõtmise lõplikku tähtaega tellija poolse viivituse tõttu (STAR2 keskkonna uuenduste live mineku aja edasi lükkumine). Kõige hilisem tööde üleandmise ja vastuvõtmise tähtaeg on 22.12.2026.
7. Käesolev lepingu Lisa 3 jõustub lepingu allkirjastamisest poolte poolt.

Tellija

Täitja

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Maret Maripuu
peadirektor

Helina Loor
juhatuse liige