

TÖÖ ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTMISAKT

Käesolevaga **Reaalprojekt OÜ** annab üle ja **Riigimetsa Majandamise Keskus** võtab vastu kooskõlas 27.07.2023 sõlmitud lepinguga **nr 3-1.5/2023/76** „Tepo tee ja Jaskaoja tee ehitus- ja rekonstrueerimisprojekti koostamine“ alljärgneva töö:

1. Uurimistööde toimik

Üleantavate eksemplaride arv: 1

Digitaalselt esitatud andmed: 28.06.2024 e-kirjaga

Märkused:

Tellija kontaktisik:

Ain-Meelis Hannus

kavandamisspetsialist, RMK metsaparandusosakond

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja kontaktisik:

Reio Vesiallik

Projektijuht

/allkirjastatud digitaalselt/