



Transpordiamet

Lp. Tiit Vunk

22.04.2026

Taotlus lepingu muutmiseks

Transpordiameti ja Roadplan OÜ vahel on 07.01.2026 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/25/1878-1 riigitee nr 52 Viljandi–Rõngu km 60,015 asuva Rõngu–Valguta ristmiku ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks.

Projekteerimise käigus Tellija ja Töövõtja vahel toimunud arutelude tulemusel on kokku lepitud kõrvalekalle tehnilise kirjelduse (TK) punktist 4.3.6. Vastavalt nimetatud punktile oli ette nähtud geotehniliste uuringute raames rajada sõiduteele 2 puurauku ning kasvupinnase paksuse määramiseks 3 puurauku.

Töövõtja esitatud põhjenduste ning Tellijaga kooskõlastamise tulemusel on peetud vajalikuks täpsustada uuringute mahtu ning muuta puuraukude arvu järgmiselt: sõiduteele rajatakse 2 puurauku ning kasvupinnase paksuse määramiseks 4 puurauku.

Lepingu kohaselt on geotehniliste uuringute maksumus hetkel 7 884,00 eurot. Täiendava kasvupinnase paksuse määramise puuraugu rajamisega suureneb maksumus 300 euro võrra, mille tulemusel kujuneb geotehniliste uuringute uueks kogumaksumuseks 8 184,00 eurot.

Lugupidamisega

Kren Kask

Projektijuht

(Allkirjastatud digitaalselt)

