

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject: FW: Päjumäe kinnistu rentnik

From: Tauri Väli <Tauri.Vali@transpordiamet.ee>
Sent: Friday, September 26, 2025 11:17 AM
To: Sven Soomets | RMK <sven.soomets@rmk.ee>
Cc: Aivar Laud | RMK <aivar.laud@rmk.ee>; Koit Ütt <koit.utt@rmk.ee>; Indrek Vendla <Indrek.Vendla@transpordiamet.ee>; Margus Viiklepp <Margus.Viiklepp@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Päjumäe kinnistu rentnik

Tere

Palun saata transpordiametile täpne ajakava millal töid teostatakse, kus materjale ladustatakse ja kas ka liiklus riigiteel võib olla häiritud. Kas on plaan rakendada ajutist liikluskorraldust?

Informeerin teid, et tänaseks päevaks on Haimre-Konuvere km 70,2-78,8 lõigu ehitushange avatud. Pakkumused on kontrollitud ja käib otsuste tegemine. Hetke seisuga jõuame lepingusse oktoobrikuu jooksul. Kuna alustamiskorralduse väljastame koheselt ehituslepingu sõlmimise järgselt, siis on oluline, et raadamistööde tegemine enam ei viibiks ja toimetatakse vajadusel mitmes kohas mitme brigaadiga korraga. Oluline on koheselt alustada raadamist kindlasti ka liiklussõlmede piirkonnas, kuna rajatiste ehitus hakkab pihta esmajärjekorras.

Ülejäänud lõigud on samuti plaanis tänase seisuga avada oktoobrikuu jooksul. See tähendab, et ka teistes lõikudes (km 62,2-70,2) on tänane plaan oktoobri lõpus-novembri esimene pool lepingu sõlmimiseni jõuda.

Raadamise maht on suur, seega palun rakendada Teie poolt kõiki ressursse ning töödega kiiremas korras alustada, et tagada riigitee ehituse töövõtjale metsast puhastatud ala.

Täiendavalt palun tagasisidet järgnevate kinnistute kohta, kas lähiajal on veel oodata raadamisõiguse tasusid või mis seis on antud kinnistutega:

50201:001:0690
50201:001:0775
50201:001:0500
50201:001:0825
50201:001:0809

Lugupidamisega



Tauri Väli

Ehituse projektijuht

Teehoiuteenistus

Põhja osakond

Ehituse üksus

+372 5851 5790

www.transpordiamet.ee

From: Sven Soomets | RMK <sven.soomets@rmk.ee>
Sent: Thursday, September 25, 2025 10:23 AM
To: Tauri Väli <Tauri.Vali@transpordiamet.ee>
Cc: Aivar Laud | RMK <aivar.laud@rmk.ee>; Indrek Vendla <Indrek.Vendla@transpordiamet.ee>; Koit Ütt <koit.utt@rmk.ee>
Subject: RE: Päjumäe kinnistu rentnik

Tere.

Ei jõudnud, töövõtja hankimisega läks pisut keerulisemaks kui oskasime ennustada.
Hetke teadmise juures loodame uuel nädalal alustada.

Lugupidamisega

Sven Soomets

Põhja varumisjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5052296

sven.soomets@rmk.ee

www.rmk.ee



From: Tauri Väli <Tauri.Vali@transpordiamet.ee>

Sent: Thursday, September 25, 2025 8:40 AM

To: Sven Soomets | RMK <sven.soomets@rmk.ee>

Cc: Aivar Laud | RMK <aivar.laud@rmk.ee>; Indrek Vendla <Indrek.Vendla@transpordiamet.ee>; Koit Ütt <koit.utt@rmk.ee>

Subject: RE: Päjumäe kinnistu rentnik

Tere

Uurin, kuidas on vahepeal raadamistööd Päädeva-Konuvere objektil edenenud? Kas alustasite septembri algul?

Lugupidamisega



Tauri Väli

Ehituse projektijuht

Teehoiuteenistus

Põhja osakond

Ehituse üksus

+372 5851 5790

www.transpordiamet.ee

From: Sven Soomets | RMK <sven.soomets@rmk.ee>

Sent: Friday, August 29, 2025 3:11 PM

To: Tauri Väli <Tauri.Vali@transpordiamet.ee>

Cc: Aivar Laud | RMK <aivar.laud@rmk.ee>; Indrek Vendla <Indrek.Vendla@transpordiamet.ee>; Koit Ütt <koit.utt@rmk.ee>

Subject: RE: Päjumäe kinnistu rentnik

Tere.

Ei ole alustanud, järgmise nädala jooksul tahame alustada.
Selle kü ni jõuame mitte enne septembri teist poolt.

Lugupidamisega

Sven Soomets

Põhja varumisjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5052296

sven.soomets@rmk.ee

www.rmk.ee

From: Tauri Väli <Tauri.Vali@transpordiamet.ee>
Sent: Friday, August 29, 2025 2:57 PM
To: Sven Soomets | RMK <sven.soomets@rmk.ee>
Cc: Aivar Laud | RMK <aivar.laud@rmk.ee>; Indrek Vendla <Indrek.Vendla@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Päjumäe kinnistu rentnik

Tere

Allpool olevast kirjast lähtuvalt soovin üle uurida, kas olete töödega antud objektile km 62,2-78,8 pihta hakanud. Kui ei, millal on plaan töödega pihta hakata?

Lugupidamisega



Tauri Väli

Ehituse projektijuht
Teehoiuteenistus
Põhja osakond
Ehituse üksus
+372 5851 5790
www.transpordiamet.ee

From: Indrek Vendla <Indrek.Vendla@transpordiamet.ee>
Sent: Wednesday, August 13, 2025 4:30 PM
To: Sven Soomets | RMK <sven.soomets@rmk.ee>
Cc: Aivar Laud | RMK <aivar.laud@rmk.ee>; Tauri Väli <Tauri.Vali@transpordiamet.ee>
Subject: Ed: Päjumäe kinnistu rentnik

Tere

Edastan info seoses kinnistuga 50201:001:0780.
Ennem raadamistehnikaga rohumaal liikumist vajalik teavitada maaomanikku, et ta jõuaks loomasööda ära koristada.

Tervitades



Indrek Vendla

Ehituse Projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus
+372 5303 6103
www.transpordiamet.ee

Saatja: Tauno Seepter <Tauno.Seepter@transpordiamet.ee>
Saatmisaeg: Wednesday, 13 August 2025 15:36
Adressaat: Indrek Vendla <Indrek.Vendla@transpordiamet.ee>
Teema: Päjumäe kinnistu rentnik

Tere

Päjumäe kinnistu omanikult Martin Petjärvielt selline info. Katastriüksust 50201:001:0780 (juba TRAM-le kuuluv) rentis, rohumaad
Põllumajandus ettevõtte Termiit OÜ, esindaja Raivo Kallaste e-post termiitinvest@hot.ee, tel. 5521777, et arvatavasti sõidavad metsraadamise masinad üle rohumaa, kus võib olla maha lõigatud loomasööd. Endine kinnistu omanik Martn Petjärvi soovis eelnevalt anda teavet rentnikule Raivo Kallastele, et jõuaks looma sööda ära koristada.

Tervitades,
Tauno