

Tegevuskava rakendamise periood: september-november 2026

Tegevuskava koosneb:

1) Sihitatud tegevused - tegevused, mis on otseselt suunatud baaskoolitused .

2) Kaudsed tegevused - tegevused, mis toetavad mudeli nähtavust ja arendar

	Nr.	Tegevuse nimetus
	1.	Baaskoolituste läbiviimine II perioodi TAP KOVides.

SIHITATUD TEGEVUSED	2.	SKA lastekaitsetöö toetamise talituse nõustamisteenuse (NT) kaudu sobivatesse juhtumitesse RV peaspetsialisti kaasamine.
	3.	MDFT (mitmedimensiooniline pereteraapia) ja KLAT-iga (kinnise lasteasutuse teenus) ning sobivatesse juhtumitesse RV peaspetsialisti kaasamine.

	4.	Proaktiivne töö KOV-idega uute juhtumite saamiseks
	1.	Rakendustoe taotluse ja PACT-i hindamise korralduse lihtsustamine

TOETAVAD TEGEVUSED

2.	RV võrgustikuliikmete kaudu sobivate juhtumite märkamine ja RV
3.	RV mudeli läbinud lastekaitsespetsialistide koostöö ja kogemuste jagamine
4.	Kommunikatsiooni tugevdamine RV mudeli kasutamise toetamiseks

*sihtrühmaga töötavatele spetsialistidele ja koostöö sihtrühmaga tegelevate spetsialistidega ning mille
mist ning mille tulemusena suureneb sihitatud tegevuste mõju "Ringist välja" koostöömudeli kasutusele*

Tegevuste kirjeldused

Tegevuse eesmärk

"Turvalisuse arenguprogrammi" II perioodi raames viiakse 8 kohalikus omavalitsuses läbi koostöömudeli "Ringist välja" 2-päevane baaskoolitus. Koolituse läbinud õppija oskab rakendada keskmise või kõrge riskikäitumisega noore toetamiseks "Ringist välja" mudelit, noore toetamisel lähtutakse mudeli aluspõhimõtetest ning ühisest koostööst noore abistamise eesmärgil. Koolituse teisel päeval on praktiline osa, mille raames toimub juhtumi võrgustikukohtumine. Koolituse lõpus kaardistatakse võimalikud juhtumid, rakendustoe vajadus ja iseseisva rakendamise võimalused. Baaskoolituse toimumise kuupäevad on lepitud eelnevalt kokku kohalike omavalitsustega, lähtuvalt nende osalemise võimalikkusest. Baaskoolituste toimumise järgselt võetakse kohalike omavalitsustega ühendust, et toetada mudeli kasutusele võttu sihtrühma kuuluvate noorte osas.

Kohalikel omavalitsustel on võimalik esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus abi saamiseks lastekaitsejuhtumite lahendamisel või toetavate meetmete sobivuse kohta noorele. Nõustamisteenus katab ära kogu Eesti ning igal kohalikul omavalitsusel on enda piirkonna peaspetsialist, kellega juhtumite osas koostööd teha. Olemuselt on ta sarnane "Ringist välja" rakendustoega, mis keskendub noore ümber oleva võrgustiku ülesse ehitamisele ning loob võimaluse valdkonnaüleseks koostööks noore abistamise eesmärgil. Nõustamisteenusega luuakse kokkulepped, mille alusel tehakse koostööd „Ringist välja” mudeli sihtrühma noorte juhtumites, kus ei ole varasemalt käivitatud võrgustikutööd või võrustikutöö ei ole olnud tulemuslik. Sellistel juhtudel tehakse kohalikele omavalitsustele soovitus rakendada noore abistamiseks „Ringist välja” mudelit. Lisaks kaasatakse täiendavalt „Ringist välja” peaspetsialist, et toetada mudeli rakendamist.

MDFT ja KLAT sihtrühma kuuluvad peamiselt keskmise ja kõrge riskikäitumisega juhtumid, mille puhul on määrava tähtsusega kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja roll noore abistamisel. MDFT puhul jäävad mitmed noored järjekorda, mis tähendab, et noore olukorra lahendamine võib viidida. KLAT puhul noore suunamise korral on oluline noore ettevalmistus naasmiseks tagasi kogukonda ning kogukonna lastega töötavate spetsialistide ühine koostöö ja eesmärk noore abistamisel, mis võimaldaks esimesel võimalusel noorel naasta tavakeskkonda. Mõlema teenuse seostamine "Ringist välja" koostöömudeliga võimaldab pakkuda sihtrühma noortele parimat võimalikku abi läbi teenuste, aga ka muutes võrgustikutöö noore ümber intensiivseks ja eesmärgipäraseks tagades tervikliku lähenemise noore abistamisele.

2026. augusti seisuga on 34 (Tallinna linnaosad eraldi) arvul omavalitsustel võimalik rakendada iseseisvalt "Ringist välja" koostöömudelit, kuid rakendamist mõjutab lastekaitsetöötajate vahetus ning kaalutusotsus rakendada "Ringist välja" mudelit konkreetse noore juhtumikorralduses. Läbi proaktiivse tegevuse on võimalik suurendada omavalitsuste iseseisvat rakendamist ning luua omavalitsus ühtine eesmärk ja noore abivajadusest lähtuv teadlik võrgustikutöö keskmise ja kõrge noorte abistamisel.

Soodustada "Ringist välja" koostöömudeli rakendamist rakendustoe alusel. Lähenemine muutab lastekaitsetöötajatele teenuse saamise lihtsamaks ning võimaldab jagada vastutust "Ringist välja" peaspetsialistiga.

Ringist välja" mudeli rakendamise eelduseks on juhtumite õigeaegne märkamine võrgustikus. Sotsiaalpedagoogid ja PPA on sageli esimesed, kes puutuvad kokku peredega, kellele mudel võiks sobida, mistõttu nende teadlikkuse tõstmine on otsene sisend juhtumite tekkeks.

Koostööpäev toetab RV mudelit juba rakendanud lastekaitse spetsialistide omavahelist kogemuste ja heade praktikate vahetust, võimaldab arutada rakendamisel ilmnunud väljakutseid ning aitab ühtlustada mudeli rakendamise praktikat ja tõsta rakendajate kindlustunnet.

Kommunikatsioon suurendab RV mudeli nähtavust nii spetsialistide kui laste/perede seas, toetades sellega juhtumite õigeaegset märkamist ja mudelile suunamist väljaspool RV meeskonda ennast.

tulemusena toimub "Ringist välja" mudeli iseseisev rakendamine kohalikus omavalitsuses või esitatakse mudeli rakendamise toetuse taotluste vastuvõtuks.

Oodatav tulemus	September
Koolituse on läbinud 11 lastekaitse spetsialisti (LKS-i) ja võrgustikuliikmed. LKS-ide aktiivsete juhtumite seast on leitud RV rakendamiseks sobivad juhtumid ning kokku lepitud nende järgmised sammud. Juhtumikorraldaja teab, et mudelit saab rakendada rakendustoe abil või iseseisvalt.	09.09 ja 23.09 toimub "Ringist välja" baaskoolitus Võrus. Ühe täiendava TAP KOViga, kellega koolituse kuupäev pole veel kokku lepitud, läbirääkimised baaskoolituse läbiviimiseks detsembri alguses.

Kohalikele omavalitsustele, kes on septembri alguseks läbinud „Ringist välja” baaskoolituse või täiendava õppepäeva ja kelle noore juhtum vastab „Ringist välja” sihtrühma kirjeldusele, on tehtud ettepanek rakendada „Ringist välja” mudelit võrgustikutöö soodustamiseks.	NT-ga lepitakse kokku RV peaspetsialisti kaasamise loogika ning RV peaspetsialist kaasatakse esimestesse sobivatesse juhtumitesse. Sealhulgas lepitakse kokku milliste olemasolevate ja milliste sisse nõustamisteenuste juhtumite osas on võimalik rakendada "Ringist välja" mudelit.
Koostöö MDFT ja KLAT on käivitinud ning teenustele suunatud või suunamise ootel olevate noorte puhul rakendatakse täiendavalt "Ringist välja" koostöömudelit.	MDFT ja KLAT tiimidega kaardistatakse koostöökohad, millistes juhtumites võiks RV olla teenuse eelne, paralleelne või järgneva toe võimalus ning kuidas toimub RV peaspetsialisti kaasamine. Kokkulepitud protsessi alusel kaasatakse RV peaspetsialist esimestesse sobivatesse juhtumitesse.

Omavalitsuses teadvustatakse võrgustikutöö olulisus keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte abistamisel ning võrgustikutöö ehitatakse abivajadusele põhinevalt valdkonnaüleselt ülesse. Võrgustikutöö lähenemiseks kasutatakse "Ringist välja" mudelit.	Koostada nimekiri KOV-idest, vastavalt rakendamisele: 1. KOV-id, kes rakendavad RV mudelit; 2. KOV-id, kus koolitus on toimunud, kuid RV mudelit ei rakendata. 3. KOV-id, kes ei ole RV koolitust/õpiampsu saanud. RV meeskond alustab oma piirkonna KOV-idega sihitud suhtlust: rakendavatelt KOV-idelt küsitakse uute juhtumite kohta, passiivsetelt KOV-idelt uuritakse rakendamise takistusi ja tutvustatakse iseseisva rakendamise võimalust ning koolitamata KOV-idele pakutakse kohtumist ja RV mudeli lühitutvustust.
Tõuseb rakendustoe alusel "Ringist välja" mudeli rakendamine ja seeläbi noorte arv, keda mudeliga toetatakse.	Muudame rakendustoe alustamise ja lõpetamise taotluse vormi kompaktsemaks. PACTi täitmisel on LKSil abiks RV peaspetsialist.

Kasvab võrgustikuliikmete (sotsiaalpedagoogid, PPA) teadlikkus RV mudelist ja selle sihtrühmast, mis toob kaasa rohkem asjakohaseid suunamisi KOV lastekaitse spetsialistidele ning seeläbi rohkem juhtumeid, kus mudelit reaalset rakendatakse.	Sotsiaalpedagoogide ühenduse ja PPA kontaktile saadetakse meeldetuletus RV mudeli kohta: lühike juhise, mis RV mudel on, millal mudelit soovitada (sihtrühm, kasu) ja kellele võimalikust juhtumist teada anda (KOV lastekaitse spetsialistile).
Paraneb lastekaitse spetsialistide oskusteave ja kindlustunne RV mudeli kasutamisel ning tekib omavaheline tugivõrgustik, mis omakorda toetab mudeli jätkusuutlikku ja kvaliteetset rakendamist üle Eesti.	Määratakse orienteeruvad kuupäevad ja võimalik toimumiskoht, koostööpäeva eesmärk ja teema, kutsutavate nimekiri.
Kasvab sihtrühma (spetsialistid, lapsed, pered) teadlikkus RV mudelist ja selle sobivusest erinevatele olukordadele, mis toetab suuremat hulka asjakohaseid suunamisi ja sujuvat juhtumite käivitumist.	RV Facebooki lehel avaldatakse vähemalt kolm RV-teemalist postitust: positiivne tagasiside, juhtumikogemus, spetsialisti vaade, RV tööriist või koolitusinfo. Lasteabile tehakse ettepanek RV-teemalise info avaldamiseks (avaldamise aeg sõltub Lasteabi kommunikatsiooniplaanist). Leida täiendavaid võimalusi RV mudeli tutvustamiseks sihtrühma kuuluvatele spetsialistidele (nt Sotsiaaltöö ajakiri, ESTA).

"Ringist välja" koostöömodeli mahajäämuse vähendamise ja rakendamise suurendamise tegevuskava

etamiseks Sotsiaalkindlustusametile rakendustoe taotlus. Tegevusel on otsene mõju "Ringist välja" mudeli rakendamise kasutusele

Tegevuste ajakava ja oodatav tulemus

Oktoober	November
7.-8.10 toimub RV baaskoolitus Mustvees; 19.-20.10 toimub RV baaskoolitus Paldiski.	10.-11.11.2026 toimub RV baaskoolitus Lääne-Nigulas. 24-25.11.2026 toimub baaskoolitus Kanepis.

NT kasutab kokkulepitud kaasamisloogikat ja kaasab RV peaspetsialisti juhtumitesse, kus lapsel on keskmine või kõrge riskitase ning juhtumipõhine võrgustikutöö ei ole käivitunud või ei toimi eesmärgipäraselt. Kitsaskohtade ilmnemisel täpsustatakse RV peaspetsialisti kaasamisloogikat.	Koondatakse NT kaudu RV peaspetsialistini jõudnud juhtumid. Toimivat koostööd NT ja RV vahel jätkatakse. Kitsaskohtade ilmnemisel täpsustatakse RV peaspetsialisti kaasamisloogikat.
Kasutatakse kokkulepitud kaasamisloogikat ja RV peaspetsialist kaasatakse sobivatesse juhtumitesse, kus lapsel on keskmine või kõrge riskitase ning juhtumipõhine võrgustikutöö ei ole käivitunud või ei toimi eesmärgipäraselt. Kitsaskohtade ilmnemisel täpsustatakse RV peaspetsialisti kaasamisloogikat.	Koondatakse info MDFT ja KLATi kaudu RV peaspetsialistini jõudnud juhtumite kohta. Toimivat koostööd MDFT ja KLATi ning RV vahel jätkatakse. Kitsaskohtade ilmnemisel täpsustatakse RV peaspetsialisti kaasamisloogikat.

Jätkatakse kirjalikke ja suulisi kontakte KOV-idega. Selgitatakse välja võimalikud RV juhtumid, vajadus rakendustoe, iseseisva rakendamise juhise, juhtumipõhise nõustamise, koolituse või õpiampsi järele, samuti rakendamist takistavad põhjused. Uutele või passiivsetele KOV-idele antakse sihitud infot RV mudeli praktilise kasu, rakendustoe ja iseseisva rakendamise võimaluste kohta ning pakutakse lühikohtumist.	Jätkatakse järelkontakte KOV-idega, kus võimalik juhtum on tuvastatud, kuid RV mudeli rakendamine ei ole käivitunud, selgitatakse välja põhjused. Uutele või passiivsetele KOV-idele sihitatud info RV mudeli kasutusvõimaluse kohta ja pakutakse lühikohtumist. Selgitatakse iseseisva rakendamise võimalust ning antakse teada, et RV meeskond kogub infot ka iseseisva rakendamise kohta.
RV peaspetsialist toetab PACT-i täitmist kokkulepitud viisil. Kogutakse kasutajate tagasiside ning fikseeritakse, kas muudatus lihtsustas taotluse esitamist.	RV peaspetsialist toetab PACT-i täitmist kokkulepitud viisil. Kogutakse kasutajate tagasiside ning fikseeritakse, kas muudatus lihtsustas taotluse esitamist.

Septembri koostpõhjal järgnevate tegevuste planeerimine, mida sotsiaalpedagoogid ja PPA väljatoovad mudeli rakendamise osas.	Vajadusel korduvpöördumine nagu septembris.
Koostööpäeva korraldus: kinnitatakse kuupäev ja toimumiskoht, koostatakse esialgne päevakava ja korraldusplaan.	Koostööpäeva korraldus: kinnitatakse koht ja päevakava, saadetakse kutsed jne.
RV Facebooki lehel avaldatakse vähemalt neli RV-teemalist postitust: positiivne tagasiside, juhtumikogemus, spetsialisti vaade, RV tööriist või koolitusinfo. Leida täiendavaid võimalusi RV mudeli tutvustamiseks ja kommunikeerimiseks sihtrühma kuuluvatele spetsialistidele (nt Sotsiaaltöö ajakiri, ESTA). Võimalusel avaldab Lasteabi enda sotsiaalmeedias RV mudelit tutvustavat sisu.	RV Facebooki lehel avaldatakse igal nädalal vähemalt kolm RV-teemalist postitust: positiivne tagasiside, juhtumikogemus, spetsialisti vaade, RV tööriist või koolitusinfo. Leida täiendavaid võimalusi RV mudeli tutvustamiseks ja kommunikeerimiseks sihtrühma kuuluvatele spetsialistidele (nt Sotsiaaltöö ajakiri, ESTA). Võimalusel avaldab Lasteabi enda sotsiaalmeedias RV mudelit tutvustavat sisu.

levõtmisele ja mudeliga kaetud noorte sihtarvu (420 noort) täitmisele.

		Tegevuse tulemus
Tegevuse oodatav tulemus	Tegevuse tulemusena toetatud noorte arv	Täiendav kirjeldus
Viies kohalikus omavalitsuses on baaskoolituse käigus rakendatud konkreetsete noorte osas "Ringist välja" koostöömudelit. Koolituse on läbinud 11 lastekaitse spetsialisti ja igas piirkonnas sihtrühma noortega tegelevad spetsialistid. Baaskoolituse järgselt on kohalike omavalitsustega võetud ühendust, et toetada mudeli iseseisvat või rakendustoe abi rakendamiste sihtrühma noorte osas.	22	Sept- nov baaskoolitustel osaleb prognoosi kohaselt kokku 11 KOV lastekaitsetöötajat, kes juhtumikorralduse raames hakkavad rakendama "Ringist välja" mudelit. Iga LKS kaardistab vähemalt kaks RV mudeli rakendamiseks sobivat juhtumit: ühe koolituse praktilises osas, mille raames toimub võrgustikukohtumine ja teise oma aktiivsete juhtumite seast.

NT kaudu jõuavad sobivad juhtumid RV peaspetsialistini, neis alustatakse RV mudeli rakendamist ning laps ja pere saab toetatud.		7 Sept–nov jooksul jõuab NT kaudu RV peaspetsialistideni vähemalt 7 noore juhtumid, kus alustatakse RV mudeli rakendamist.
MDFT ja KLATi kaudu jõuavad sobivad juhtumid RV peaspetsialistini. Alustatakse RV mudeli rakendamist ning laps ja pere saab toetatud.	10	Sept–nov jooksul jõuab MDFT ja KLATi kaudu RV peaspetsialistideni vähemalt 10 (5 MDFT ja 5 KLAT) juhtumit, kus alustatakse RV mudeli rakendamist.

KOV-idega on võetud ühendust; potentsiaalsed noored, kelle osas on võimalik rakendada "Ringist välja" koostöömudelit on tuvastatud. KOV rakendab RV mudelit iseseisvalt või rakendustoe abil. Tuvastatud on põhjused, miks RVd ei kasutata ja mitterakendamisel on KOVi põhiselt töötatud välja maandamismeetmed. RV mudeliga mitte tuttavate ja koolitust mitteläbinud KOV-idega on kokku lepitud edasised sammud.		Sept–nov jooksul võetakse ühendust vähemalt 30 KOV-iga (TAP välised), tuvastatakse vähemalt 15 võimalikku RV juhtumit ning vähemalt 7 juhtumi puhul esitatakse taotlus või rakendab KOV RV-d iseseisvalt.
	7	
	46	
Taotluste ja PACT-protsessi lihtsustatud korraldus on kasutusele võetud. Vähenenud on juhtumi käivitamisega seotud takistused.	100%	Kõigi alates septembrist esitatud rakendustoe taotluste puhul kasutatakse täpsustatud taotlusvormi ja kokkulepitud PACT-i hindamise korraldust.

Kirja järel koondatakse RV meeskonnani jõudnud pöördumised ja võimalikud juhtumid.	Kiri on koostatud ja saadetud RV mudeli infotunni korraldanud PPA kontaktisikule ning sotsiaalpedagoogide ühenduse kontaktisikule.	Kirja võimalik sihtrühm on õpiampsul osalenud sotsiaalpedagoogid (41) ja PPA (piirkonnapolitseinikud menetlejad- 50) esindajad. RV meeskond saab mõõta kirja saatmist kahele kontaktile, kellel palutakse info edasi saata. Kirja edasine levik ja sellele reageerimine sõltuvad teistest osapooltest.
Koostööpäeva sisu ja korraldus on kokku lepitud ning päev on läbiviimiseks ette valmistatud.	10-15 osalejat	Novembrikuu lõpuks on koostööpäeva aeg, koht ja päevakava kinnitatud, kutsed saadetud vähemalt 15 spetsialistile ning registreerunud on vähemalt 10 osalejat.
Kommunikatsioonitegevuste kaudu on RV mudel sihtrühmale nähtavam, mis toetab sobivate juhtumite jõudmist RV mudeli rakendamiseni ja laste õigeaegset toetamist.	10 postitust	Sept–nov jooksul avaldatakse RV sotsiaalmeedias vähemalt 10 RV-teemalist postitust. Otsitakse võimalusi kasutada infokanaleid, mis jõuavad laste, perede ja nendega töötavate spetsialistideni (vähemalt 3 postitust).

	Tegevuse riskid
Tulemuslikkuse hindamise mõõdik	Võimalikud riskid
Toimunud koolituste arv; osalenud KOV-ide/LKS-ide ja teiste koolitusel osalejate arv; alustatud/esitatud taotluste arv; iseseisvalt rakendatud juhtumite arv.	1. Baaskoolitusel ei soovita alustada mudeli rakendamist konkreetse juhtumi osas; 2. KOV-idel ei ole sihtrühma kuuluvat noort; 3. KOV ei tunne end kindlalt, et mudeli kasutamist praktiseerida vahetult baaskoolituse järgselt; 4. KOV ei näe mudeli kasutamise kasu.

NT kaudu uute juhtumite arv.	1. Nõustamisteenusel ei ole sees ega tule sisse antud perioodil noorte juhtumeid, kelle omavalitsuse lastekaitsetöötajad on läbinud "Ringist välja" baasvkoolituse või täiendava õppepäeva; 2. KOVis tekib segadus NT ja RV rollide vahel; 3. KOVil toimiv võrgustikutöö ja ei soovi RV mudelit rakendada.
MDFT ja KLATi kaudu uute juhtumite arv.	1. MDFT ja KLATi kaudu ei jõua sobivaid juhtumeid RV-ni; 2. info ei liigu KLATi/MDFT ja RV meeskondade vahel; 3. KOVis tekib segadus MDFT/KLATi ja RV rollide vahel; 4. KOV ei soovi RVd konkreetse noore osas.

RV meeskonna pöördumiste arv (KOVide poole), sisulise kontakti saanud KOV-ide arv; võimalike juhtumite arv; esitatud taotluste arv; iseseisva rakendamise juhtumite arv; takistused RV kasutamisel.	1. KOV ei vasta pöördumistele või ei ole huvitatud RV mudeli rakendamisest; 2. LKSil ei ole sobivaid juhtumeid, ressursi, LKS rakendab võrgustikutööd (mis toimib) ja ei soovi RV mudelit ning selle tööriistu kasutada; 3. töötaja vahetumise tõttu puuduvad vajalikud teadmised; kontaktide, järelkontaktide ja uute juhtumite esmase toe kavandamisel tuleb arvestada RV meeskonna ressursiga.
Muudetud vormid; juhtumid, kus RV peaspetsialist aitab PACTi täitmisel; tagasiside andnud kasutajate arv; dokumenteeritud allesjäänud takistused.	1. muudatus ei vähenda LKSi tegelikku töökoormust; 2. lihtsustatud protsess ei too uusi juhtumeid.

Kirja koostamise ja saatmise kuupäev; kontaktide arv, kellele kiri edastamiseks saadeti.	1. kiri ei too kaasa pöördumisi: võrgustikuliikmed võivad RV mudeli rakendamist soovitada, kuid KOV/LKS ei pea mudeli rakendamist vajalikuks või ei kasuta võrgustikutöös RV põhimõtteid ja tööriistu; 2. suunamisi lubatakse, kuid taotluse esitamiseni/mudeli rakendamiseni ei jõuta; 3. mudelit rakendatakse iseseisvalt, kuid info sellest ei jõua SKAsse (ja statistikasse).
Kutsutavate nimekiri; päevakava; saadetud kutsete arv; registreerunute arv.	1. kuupäev, toimumiskoht või teema ei kõneta sihtrühma, mistõttu võib osalejate arv jääda väikeseks või koostööpäev edasi lükkuda.
Postituste arv; postituste teemad.	1. kommunikatsioon ei too uusi juhtumeid.

d ja maandustegevused
Maandustegevused
1. Baaskoolituse järgselt võetakse KOVide täiendavalt ühendust, et toetada mudeli kasutuselevõttu ja aidatakse määratleda sihtrühma kuuluvad noored. 2. Koolitusel toimub esimene võrgustikukohtumine ja koolituse lõpuks fikseeritakse järgnevad sammud.

1. Konkreetne ja selge kaasamisloogika; rolliselgus ning peaspetsialistide selgitustöö KOVile.
2. RV peaspetsialisti kaasatakse täiendavalt kohtumistele omavalitsustega, et selgitada "Ringist välja" mudeli ülesseehitust ja võimalikku mõju konkreetsele noorele.
3. Kohalike omavalitsusele tuuakse välja häid praktikaid noorte juhtumitest, kus mudel on olnud tulemuslik.

1. Konkreetne ja selge kaasamisloogika (sh info liikumine) ja rolliselgus.
2. peaspetsialistide selgitustöö KOVile, milline on RV mudeli kasutamise kasu.

1. RV meeskond pakub lühikohtumisi, õpiampse, juhtumipõhist nõustamist, lihtsaid juhiseid ja/või tuge taotluse täitmisel.
2. Vastamata KOViga järelkontakt.
3. Rakendamata jätmise põhjus fikseeritakse (kui KOV vastab).

- | |
|--|
| |
| <ol style="list-style-type: none">1. Muudatuse mõju hinnatakse kasutajate tagasiside ja lisandunud juhtumite põhjal. |

1.. Pöördumine on lühike, kirjeldab konkreetseid RV kasutamise olukordi ja annab selge juhise arutada võimalikku RV rakendamist KOV-i lastekaitse spetsialistiga.

1. Valitakse võimalikult ligipääsetav asukoht ning päev keskendub praktilistele juhtumitele ja RV tööriistade kasutamisele.

1. Kommunikatsiooni eesmärk on nii nähtavus, kui ka suunajate teadlikkuse kasvatamine;
2. postitused seotakse konkreetse kasutusolukorraga ja lisatakse selge üleskutse, kelle poole pöörduda.
