



**TRANSPORDIAMET**

K-Projekt Aktsiaselts  
kprojekt@kprojekt.ee  
Ahtri tn 6a  
10151, Tallinn, Harju maakond

Meie 30.04.2025 nr 8-1/25-030/7120-1

**Geodeetiliste tööde kava ja täiendavate  
topo-geodeetiliste uuringute  
kooskõlastamine**

Transpordiameti, OÜ Rail Baltic Estonia ja K-Projekt Aktsiaselts vahel on 24.märts 2025. aastal sõlmitud leping nr 3.2-3/25/368-1 „Rail Baltica raudteetrassi ületava riigitee 19271 Tootsi - Piistaoja tee km 1,0-2,6 Tootsi viadukti ja riigitee 19270 Suigu-Tootsi tee km 7,5-8,15 põhiprojekti koostamine“. Kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

Uuringukava koostamise käigus on täpsustunud topo-geodeetiliste uuringute maht, selgunud on lisatööde vajadus hooldus- ja juurdepääsuteede mõõdistamiseks. Vajadus on kajastatud 25.04.2025 töökoosoleku protokollis nr 3.

Vastavalt Lepingu lisale 1 „Tehniline kirjeldus“ punktile 5.2.2 esitas Töövõtja 25.04.2024 topo-geodeetiliste uurimistööde kava kooskõlastamiseks.

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas Lepingu p 6.3 nõustume lisatööde vajadusega ning tellime täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamise mahus 12,64 ha maksumusega kokku 3416,21 eurot, millele lisandub käibemaks.

Käesolevaga kooskõlastame topo-geodeetiliste uurimistööde kava. Topo-geodeetilise uuringu teostamise tähtaeg on 22.07.2025.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kaie Kruusmaa  
juhataja  
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Jürgen Vanamoisa  
58101026, Jorgen.Vanamoisa@transpordiamet.ee