



MAA- JA RUUMIAMET

Ramon Nahkur
Sotsiaalministeerium
Ramon.Nahkur@sm.ee

Teie 24.08.2026

Meie 10.09.2026 nr 14-4/26/11170-2

**EHRi arendusest - joogiveega
kokkupuutuvate materjalide uue EL
regulatsiooni rakendamine**

Täname päringu eest. Anname hetkel esialgse ja väga üldise hinnangu, kuna teemal ei ole veel tehtud sisulist ärianalüüsi – täpsem ajakulu ja eelarve selguvad alles pärast seda, kui on paika pandud andmekoosseis, teenuse tüüp (nt X-tee push-teenus) ja koostöö vastuvõtva osapoolega (Terviseamet).

Eelarve

Esialgse hinnangu kohaselt jääks vajaliku arenduse maksumus vahemikku ca 10 000–35 000 eurot, sõltuvalt lõplikest tehnilistest lahendustest ja koostöö mahust Terviseametiga. Täpsem number selgub pärast ärianalüüsi teostamist.

Arenduseks vajalikud vahendid ei ole Maa- ja Ruumiametil hetkel eraldi reserveeritud – need tuleb tagada tellija poolt.

Arenduse kestus

Puhtalt arenduse enda (kooditöö, liidestamine, testimine) kestuseks hindame olenevalt lahenduse mahust ca 15–70 tööpäeva, mis kalendripäevades teisendatuna teeb orienteeruvalt 3 nädalat kuni 3,5 kuud. Siia ei ole arvestatud eelnevat ärianalüüsi ega Terviseametiga liidese kooskõlastamist/testimist, mis reaalselt lisanduvad sellele ajale.

Kuna tänase seisuga (07.09.2026) on seaduse planeeritud jõustumiseni (01.01.2027) jäänud alla nelja kuu ning peagi algab IV kvartal, siis juhime tähelepanu, et arvestades eelnevat ärianalüüsi ja teise osapoolega koordineerimist, võib jääv aeg osutada pigem napiks – eriti kui vahendid ja alustamisotsus ei selgu koheselt. Seetõttu peaksime igaks juhuks juba praegu kaaluma ka eraldi rakendussätte kehtestamist üleminekuajaks, et vältida olukorda, kus arendus ei jõua tähtajaks valmis.

Oleme meelsasti valmis seda teemat pikemalt arutama, kui see oleks abiks – andke teada sobivad ajad, kui soovite kohtumist kokku leppida.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Nielsen

teenistuse direktor

digiteenuste teenistus