



TRANSPORDIAMET

AS Signaal TM
signaal@signaal.ee
Liimi 3
10621, Tallinn, Harju maakond

Teie 02.09.2026

Meie 02.09.2026 nr 3.2-7/26/15540-2

**Muudatus lepingu 3.2-3/26/877-1 tähtaja
pikendamiseks**

Transpordiameti ja AS Signaal TM vahel on 05.06.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/877-1 „Teekattemärgistustööde teostamine Lääne-Viru maakonna riigiteedel“.

Töövõtja esitas 02.09.2026 taotluse tööde lõpptähtaja pikendamiseks ja omapoolsed põhjendused.

Käesolevaga annab Tellija tööde teostamiseks täiendava tähtaja milleks on 15 päeva ehk kuni 13.09.2026. Selleks ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ning kõrvaldatud avastatud puudused.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anti Palmi
juhataja
Ida osakond

Gendra Melts
53425497, Gendra.Melts@transpordiamet.ee