

Taotlus lepingu tähtaja pikendamiseks

1.09.2025

Lepingu nimetus TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/25/742-1
Teekattemärgistuse paigaldamine Viljandi ja Pärnu maakonna riigiteedel

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 19.05.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/742-1 Teekattemärgistuse paigaldamine Viljandi ja Pärnu maakonna riigiteedel. Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval. Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 02.06.2025. Tööde teostamiseks on aega 3 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 02.09.2025.

Palume pikendada nimetatud tööde teostamise tähtaega kuni **2.oktoobrini 2025** seoses remonttööde hilisest valmimisest ja erakordselt ebasobivatest ilmastikuoludest, mis on takistanud tööde teostamist vastavalt algselt kavandatud ajakavale.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/
Sander Nõmme
Projektijuht