



TRANSPORDIAMET

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud: 30.06.2022

Kehtib kuni: 30.06.2027

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 17

Teabevaldaja: Transpordiamet

KMG OÜ
info@kmg.ee
Betooni tn 28
13816, Tallinn

Teie 30.06.2022

Meie 30.06.2022 nr 8-1/22-052/14655-1

Hoiatuskiri seoses lepingu tingimuste rikkumisega

Transpordiameti ja KMG OÜ vahel on 21.02.2022 sõlmitud leping 3.2-3/22/340-1 Asfaltkatete kuumtaastamine Harju maakonnas 2022 aastal.

Tellija määras vastavalt lepingu punktile 3.1 tööde alguskuupäevaks 6.06.2022.

Töövõtulepingu punktis 2.6 Lepingu dokumentide tähtsusjärjekorras on kolmandas alapunktis märgitud Teetööde kirjeldus ning samuti on Lepingu punktis 7.3 kirjas, et liikluskorraldusega seotud erinõuded on toodud Teetööde kirjelduses.

Teetööde kirjelduses punktis 3.5. Ajutine liikluskorraldus on kirjas tingimus:
Riigitee nr 1 Tallinn-Narva I. niidi (Tallinn-Narva suunas) km 36,1-39 peavad olema liiklusele avatud mõlemad (kaks) põhisõidurajad tööpäeviti kell 16:00-18:00, reede pärastlõunal ja riigipühade eelsel päeval alates kella 15.00 kuni 20.00.

Töövõtja toestas 29.06.2022 Lõigul 1 Riigitee nr 1 Tallinn-Narva km 36,1-39,0 (Tallinn-Narva suund) kuumtaastustöid. Vastavalt Inseneri kirjale (Lisa: AKA 2022_T1 asfalteerimistööd.msg) rikkus Töövõtja Tehnilises kirjelduses punktis 3.5 eelmainitud tingimust, kus Lõigul 1 peavad tööpäeviti olema avatud mõlemad (kaks) põhisõidurada vahemikus kell 16:00-18:00.

Tegemist on lepingu tingimuste rikkumisega ja vastavalt lepingu punktidele 4.1.3, 9.7 ja 9.8 on Tellijal õigust rakendada leppetrahvi vastavalt Lepingu Lisa 5-ele.

Käesoleva kirja puhul on tegemist hoiatusega, korduva rikkumise korral rakendab Tellija lepinguga ettenähtud leppetrahvi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Sihver

ehituse projektijuht
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksus

Lisa: AKA 2022_T1 asfalteerimistööd.msg

Indrek Sihver
59823160, Indrek.Sihver@transpordiamet.ee