

07.05.2024 sõlmitud hankelingu nr 1.2-7/148 (edaspidi leping) muutmise kokkulepe nr 4

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, registrikood 70003158, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, mida esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hankekorra alusel strateegia ja teenuste juhtimise asekanstler Maria Alajõe kantsleri ülesannetes (edaspidi nimetatud **tellij**) ja

Elering AS, registrikood 11022625, asukoht Kadaka tee 42, 12915 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Kalle Kilk (edaspidi **maksja**) ja

Skepast&Puhkim OÜ, registrikood 11255795, asukoht Laki põik 2, 12915 Tallinn (edaspidi **töövõtja**), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Anni Konsap,

edaspidi koos pooled või eraldi pool,

arvestades, et:

- riigihanke 274386 (edaspidi *hange*) tulemusena sõlmitud lepingut muudetakse riigihangete seaduse § 123 lg 1 punkti 2 alusel ning kooskõlas lepingu punktidega 2.3, 9.3.3 ja 9.3.4;
- tellitakse täiendav töö „Kalastiku väliuuring“ lepingus sätestamata täiendavate tööde teostamise reservi arvelt, mis moodustab 30% lepingu maksumusest so 389 988 eurot käibemaksuta, millest on kasutamata 80 913 eurot käibemaksuta;
- hanke alusdokumendi lisa 1 "Tehniline kirjeldus" alusel teostatav uuring "Merepõhja elustik ja elupaigad" ei hõlma kalastiku (merisiia koelmualade) väliuuringut (edaspidi *väliuuring*), mistõttu on tegemist täiendava tööga;
- väliuuringu teostamise vajadus selgus planeeringu käigus ja uuringu "Merepõhja elustik ja elupaigad" tulemusena, väliuuringu maksumus on 7400 eurot, lisandub käibemaks;
- väliuuring tellitakse seoses vajadusega selgitada välja siia koelmute asukohad, sest merisiig on kõrgendatud tähelepanu vajav liik ja valitud trassialternatiiv ei saa läbida merisiia koelmuid. Sellest tulenevalt pikenevad ülejäänud tegevuste tähtajad ja pikendatakse lepingu täitmise tähtaega, uus lõpptähtaeg on 30.10.2026.

lepivad pooled kokku reservi arvelt väliuuringu tellimises ja hanke alusdokumendi „Tehniline kirjeldus“ muutmises alljärgnevalt:

- 1) tehnilist kirjeldust täiendatakse lisaga 12 „Täiendavate tööde maksumus“ ja lisaga 13 „Lepingu muutmise ettepanek“ esitatud ettepanekuga lepingu muutmiseks ning kirjeldatud kalastiku väliuuringu läbiviimiseks ning töövõtja annab väliuuringu tulemused üle hiljemalt 31.03.2026;
- 2) väliuuringu eest tasub maksja pärast väliuuringu üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist tellija, maksja ja töövõtja poolt ning selle alusel esitatud arve saamist;
- 3) tehnilise kirjelduse lisa 4 „Ajakava“ kehtestatakse uues sõnastuses.

Lisad:

Lisa 12 Täiendavate tööde maksumus

Lisa 13 Lepingu muutmise ettepanek

Lisa 4 Ajakava muudatustega

Poolte allkirjad:

(allkirjastatud digitaalselt)

Tellijä

(allkirjastatud digitaalselt)

Maksja

(allkirjastatud digitaalselt)

Töövõtja