

## **Pirita Perepesa tegevus- ja ajakava**

Perepesa käivitamisel lähtutakse järgmistest etappidest:

Juuli 2025 - detsember 2025

- Perepesa juhi värbamine
- Perepesa ruumide kujundamine ja sisustamine
- Perepesa teiste meeskonna liikmete värbamine
- Perepeale suunatud teavitus-/kommunikatsioonitegevused
- Perepesa avamine (novembris)

Jaanuar 2026 - märts 2026

- Perepesa baaskoolituse läbimine ja 3 teenuse käivitamine
- Perepesa teenuste arendustegevused
- Iganädalased koosolekud ja arenduskohtumised
- Perepesa käivitamine (tööprotsessid, teenused, ennetusvõrgustik, andmekogumine)
- Kvartali aruande esitamine

Aprill 2026 - juuni 2026

- Kvaliteedisüsteemi juurutamine
- Põhiteenuste paketi teenuste pakkumine
- Perepesa teenuste arendustegevused
- Kvartaalne aruandlus LaHe-le ja KOV-le
- Täiendkoolitustel osalemine

Juuli 2026 – september 2026

- Perepesa igapäevased tegevused ja rutiinid
- Kvartali analüüs
- Kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutamine
- Ühisel suveseminaril osalemine, Perepesa aasta analüüs

Oktoober 2026 - detsember 2026

- Perepesa igapäevased tegevused ja rutiinid
- Täiendkoolituste läbimine
- Perepesade tulemuste kvartali analüüs

Kaisa Vetemaa

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet