



OTSUS
taotluse rahuldamise kohta

23.03.2026

nr 11.3-1/26/1292

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021 2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punktide 1 ja 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 24 alusel ning arvestades toetuse saaja Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond, registrikood 80339528, 25.02.2026 esitatud ning 13.03.2026 ja 19.03.2026 täiendatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0248 „Paide spordikompleksi teenuskeskuse rajamine“ 04.03.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-50/24/162 (edaspidi *otsus*) järgmiselt:
 - 1.1. muuta otsuse punkti 5 ning sõnastada see järgmiselt:
 - 1.1.1. „5. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.01.2024–30.10.2026**.“
 - 1.2. muuta otsuse punkti 9.10.2. ning sõnastada see järgmiselt:
 - 1.2.1. „9.10.2. lõpparuande hiljemalt **20.11.2026**“.
2. muuta projekti eelarvet järgmiselt:
 - 2.1. Suurendada tegevuse 15. Maakonna arengustrateegia ja meetme eesmärkidest lähtuvad muud tegevused alategevuse 4 „Akadeemia juht“ eelarvet 33 000 euro võrra; muudatuse tulemusel on tegevuse summa kokku 126 618 eurot.
 - 2.2. Vähendada tegevuse 15. Maakonna arengustrateegia ja meetme eesmärkidest lähtuvad muud tegevused alategevuse 5 „Taristu haldur“ eelarvet 33 000 euro võrra; muudatuse tulemusel on tegevuse summa kokku 23 864 eurot.
 - 2.3. Asendada tegevuse 15. Maakonna arengustrateegia ja meetme eesmärkidest lähtuvad muud tegevused alategevus 3 „IT-lahenduse loomine hoone kasutajatele (sissepääsusüsteemid)“ alategevusega „Spordikompleksi võimalustest teavitavate ja kompleksi kasutamist soodustavate sündmuste korraldamine“.

Toetuse saaja selgituste kohaselt tekkis projekti muudatuste ja perioodi pikendamise vajadus seetõttu, et algselt eraldiseisvana kavandatud IT-lahendus osutus projekti elluviimise käigus ebaotstarbekaks. Hoone ehitustööde käigus paigaldati kahele külaliste riietusruumile nutilukud, mis võimaldavad kaugjuhitavat ligipääsu, sh ajatatud lukustamist ja broneerimist. Sellest

tulenevalt integreeriti ligipääsulahendus hoone tehnilisse terviklahendusse ning algselt planeeritud arendustegevuste sisu kujundati ümber.

Arendustegevused on kavandatud projekti raames valminud Paide Spordikompleksis ning nende eesmärk on uue hoone ja taristu kasutuse tutvustamine, liikumisharrastuse ja terviseteadlikkuse edendamine ning erinevate sihtrühmade (lapsed, pered, koolid, naised ja eakad) kaasamine. Planeeritud tegevused toetavad taristu ja avalike teenuste kasutuselevõttu teavitavate ja harivate elementide kaudu (sh juhendatud ringkäigud hoones ja välialadel, teenuste kasutamise ja broneerimise selgitamine, KKK- ja infopunktid, proovibroneeringute või demovõimaluste tutvustamine). Iga sündmuse juurde on kavandatud eraldi teavitav ja juhendatud osa, mille kulud on arvestatud arendustegevuste eelarvesse.

Projekti perioodi pikendamise vajadus on käsitletav eriolukorrana, kuna projekti elluviimise käigus muutus algselt kavandatud tegevuste loogiline järjestus: teavitustegevusi ei olnud põhjendatud ega võimalik alustada enne, kui hoone ja selles pakutavad teenused olid realselt olemas ja kasutusvalmis. Sellest tulenevalt tuli arendustegevuste sisu ja ajakava ümber planeerida ning hajutada tegevused pikema perioodi peale, et tagada nende sisuline kvaliteet, sihtrühmade mõtestatud kaasamine ja projekti eesmärkide saavutamine.

Rakendusüksus nõustub toetuse saaja selgitustega ning leiab, et taotletud muudatused on põhjendatud. Projekti perioodi pikendamine on käsitletav eriolukorrana ja on otseselt seotud ehituse käigus toimunud IT-lahenduse integreerimisega, mistõttu on muudatus vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks ning parandab arendustegevuste sisulist kvaliteeti, sihtrühmade jõudmist ja taristu kasutuselevõttu.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Saskia Piibor
521 7162
saskia.piibor@rtk.ee