

Terviseuuringu tegevus- ja ajakava

	Tööülesanne	Täitmise aeg
1.	I ETAPP: ANKEEDI ETTEVALMISTUS	
1.1	Ankeet ja sellega seotud materjalid	
1.1.1	TAI ja Amet koostavad ja tõlgivad ankeedi koostöös eesti, vene ja inglise keeles ning kooskõlastavad Ministeeriumiga.	Mai 2024 – September 2024
1.1.2	TAI, Ministeerium ja Amet kinnitavad lõpliku ankeedi.	Oktoober 2024
1.1.3	Riigi vajaduse lisarahastuse taotlemine ja vormistamine Ministeeriumi ja TAI koostöös	Oktoober 2024 – Detsember 2024
1.1.6	Uuringu inimuuringute eetikakomitees kooskõlastamine – taotluse koostamine TAI-Ameti koostöös, TAI kooskõlastab	Oktoober – November 2024
1.1.7	Amet koostab ankeedi juurde küsimuste täiendavad abitekstid (ehk küsitleja juhendi), mille TAI kooskõlastab kahe nädala jooksul pärast Ametilt saadud materjale. Amet tõlgib abitekstid inglise ja vene keelde	Detsember 2024 – Veebruar 2025
1.1.8	TAI ja Amet kontrollivad üle ja koostavad küsimuste juures kasutatavate kontrollide kirjeldused. Veateadete ja hoiatuste tekstid vastajatele arutakse läbi. Pärast seda tõlgitakse need inglise ja vene keelde.	November 2024 – Veebruar 2025
1.1.9	Amet ja TAI kooskõlastavad lingitavate administratiivsete andmete allikad ja andmekoosseisud.	Veebruar 2025 – Märts 2025
1.2	Küsitluse muud materjalid	
1.2.1	Amet esitab TAI-le esialgse versiooni küsitluse muudest materjalidest (kontaktkirjad, tänukiri).	Oktoober 2024
1.2.2	TAI ja SA teevad parandused ja täiendused muudesse materjalidesse, sh veebilehtedel avaldatavas teabesse.	November 2024 – Märts 2025
2.	II ETAPP: VÄLITÖÖD JA ETTEVALMISTUS	
2.1	Valimi moodustamine	
2.1.1	Amet kirjeldab valimi võtmise metoodika ja see kooskõlastatakse TAI ja Ministeeriumiga. Seejärel toimub valimi võtmine.	Jaanuar 2025 – Veebruar 2025
2.2	Testimine	
2.2.1	Amet teeb küsimustike funktsionaalse testimise ja vajaduse korral korrigeerimise, erilist tähelepanu pööratakse uutele ja muudetud küsimustele.	Jaanuar 2025 – Veebruar 2025
2.2.2	Testimise põhjal ankeedis (ja küsitleja juhendis) tehtavad muudatused kooskõlastatakse TAI ja Ministeeriumi poolt kahe nädala jooksul pärast Ametilt saadud materjale. Lõpliku ankeedi valmimine eesti, vene ja inglise keeles, sh väljatrükitaval kujul.	Märts 2025
2.3	Küsitlejate koolitamine	
2.3.1	Amet ja TAI korraldavad ühiselt põhiküsitluse küsitlejate koolituse.	Juuni 2025
2.4	Avalikkuse teavitamine	
2.4.1	Enne välitööde algust viivad TAI ja Amet läbi uuringu teavituse avalikkusele ja vajaduse korral kordavad seda välitööde ajal.	Mai 2025

2.5	Põhiuuringu läbiviimine	
2.5.1	Amet viib läbi ETeU küsitluse, vastavalt Komisjoni määruses (EL) nr 2023/2529 toodud täpsusenõuetele.	Juuni 2025 – Detsember 2025
2.5.2	TAI nõustab vajaduse korral Ameti uuringujuhte ankeedi täitmise küsimustes. Amet teavitab jooksvalt välitööde käigust TAI-d ja Ministeeriumi.	Juuni 2025 – Detsember 2025
2.5.3	Amet esitab TAI-le 1 kord kuus (iga järgmise kuu 5. tööpäevaks) ülevaate ankeetide laekumist kokkulepitud lõigetes.	Juuni 2025 – Detsember 2025
3.	III ETAPP: TULEMUSTE TÖÖTLEMINE JA ANDMEFAILIDE KOOSTAMINE	
3.1	Amet edastab Eurostatile mikroandmed 9 kuud pärast välitööde lõppu.	1. oktoober 2026
3.2	Amet edastab Eurostatile kvaliteediraporti 3 kuud pärast mikroandmete edastamist.	31. detsember 2026
3.3	Amet valmistab ette ja avaldab uuringu andmestikud teadlaste keskkonnas.	Jaanuar 2027 – 31. Märts 2027