

Riigihanke viitenumber 299092 tulemusel 09.10.2025 sõlmitud töövõtulepingu nr 2-10/25302-1 muutmine riigihangete seaduse § 123 lõige 1 punkti 7 alusel

Tellija: Sotsiaalkindlustusamet (registrikood 70001975), mida esindab põhimääruse alusel Maret Maripuu.

Töövõtja: Levellab OÜ (registrikood 14557947), mida esindab kaasasutaja Merle Raun.

1. Töövõtja ja Tellija (edaspidi nimetatud ka pool või koos pooled), sõlmisid 09.10.2025 riigihanke „PACT riskihindamise tööriista analüüs, uue riskihindamise metoodika ja korraldusmudeli väljatöötamine MDFT, KLAT ja RV teenustele Sotsiaalkindlustusametile II“ viitenumber 299092 tulemusel töövõtulepingu nr 2-10/25302-1 (edaspidi leping).
2. Tellijal on õigus lepingut muuta uut riigihanget korraldamata riigihangete seaduse (RHS) § 123 lõikes 1 sätestatud tingimustel.
3. RHS § 123 lõige 1 punkti 7 kohaselt on hankelepingu väheolulised muudatused sõltumata nende väärtusest, lubatud.
4. Lepingu muudatus on tingitud perioodi mitesobivusest. Töövõtulepingu nr 2-10/25302-1 kohaselt valmib töö juunis ning tutvustamine jääks suvekuudele. Teadaolevalt on suvel rohkem inimesi puhkusel ning tutvustamistel oleks vähem osalejaid. Seetõttu on otstarbekas valminud töö tutvustamise aega pikendada. Arvestades tutvustamise tegevuse väga väikest osakaalu projektis, on tegemist väheolulise muudatusega.
5. Lepingu esemeks on analüüsi läbiviimine, mille eesmärk on PACT riskihindamise tööriista analüüs, uue riskihindamise metoodika ja korraldusmudeli väljatöötamine MDFT, KLAT ja RV teenustele. Muudatusega ei muutu lepingu ese, maksetingimused ega analüüsi tegemise, metoodika ja korraldusmudeli väljatöötamise tähtaeg. Muudatus puudutab üksnes valminud töö tutvustamist. Töövõtja on kohustatud tööd tutvustama kuni kahel korral pärast lõpparuande ja kõigi lisamaterjalide tellijale üleandmist. Hinnanguliselt moodustab tutvustamine kogu projekti töömahust 10%. Riigihanke alustamisel ei ole võimalik täpselt ette näha millal hankeleping allkirjastatakse, seetõttu määratakse töö täitmise tähtaeg perioodina alates hankelepingu sõlmimisest.
6. Tulenevalt eelöeldust lepivad pooled kokku alljärgnevas:
 - 6.1. Pooled muudavad 09.10.2025 sõlmitud lepingu punkti 3. Töö teostamine ja üleandmine. Kokkuleppe kohaselt on punkti 3.1 muudetud sõnastus järgmine:
Töövõtja tutvustab uuringutulemusi pärast tööde vastuvõtmist kuni kahel korral hiljemalt oktoobriks 2026.
7. Käesolev kokkulepe jõustub poolte poolt allkirjastamisest.

Tellija

Töövõtja

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Maret Maripuu

Merle Raun