

Lodja ja Nepste tööobjektide avakoosoleku protokoll

Lodja küla

25.10.2024.a.

Algus kell 9:00, lõpp kell 10:30

Juhatas: Mihkel Tiido, tööjuht RMK looduskaitseosakond,;

Protokollis: Mihkel Tiido

Võtsid osa: Kalmer Teder Valmap Grupp AS;

Kalev Avloi Valmap Grupp AS;

Kalev Roio Valmap Grupp AS

Mihkel Tiido RMK looduskaitseosakond;

PÄEVAKORD

1. Tööobjekti avakoosolek

Avakoosolek Lodja tööalal toimus 25.10.2024. Koosoleku käigus tutvustas Mihkel Tiido Lodja tööalal planeeritavaid töid ja tööde mahtu. Töid tehakse vastavalt tööde tehnilisele kirjeldusele. Koos töövõtjaga lepiti kokku tööde algusaeg ja järjekord. Tööde algusaeg on 28.10.2024a.

Avakoosolek Nepste tööalal toimus 05.11.2024. Avakoosolek. Koosoleku käigus tutvustas Mihkel Tiido Nepste tööalal planeeritavaid töid ja tööde mahtu. Töid tehakse vastavalt tööde tehnilisele kirjeldusele. Koos töövõtjaga lepiti kokku tööde algusaeg ja järjekord. Tööde algusaeg on 06.11.2024a.

Töövõtjale edastati raiutava puitmaterjali sortimentide leht ja lepiti kokku raiutava ümarpuidu ja hakkepuidu ladustamise kohad.

Mihkel Tiido tutvustas „RMK keskkonnanõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel“ ja „RMK nõuded isikukaitsevahendite kasutamiseks“ juhendeid ning nõuete täitmise kontrollimist.

Töövõtja edastas RMK esindajale objektil töötavate masinate GPS- jälgimisseadmete jälgimise lingi. Objektis töötavate masinate jälgimine käib läbi Navirec keskkonna.

<https://app.navirec.com/login/>

Mihkel Tiido
tööjuht
RMK LKO

Kalmer Teder
Valmap Grupp AS

