

Sotsiaalkindlustusamet, registrikood 70001975, aadress Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Maret Maripuu (edaspidi Projekti Elluviija)

ja

Jõhvi Vallavalitsus, registrikood 75033483, aadress Kooli 2, 41595 Jõhvi, mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Vallo Reimaa (edaspidi Partner),

edaspidi koos pooled või eraldi pool, sõlmisid käesoleva kokkuleppe, võttes arvesse, et:

- 1) Pooled on 19.10.2023 sõlminud partnerluslepe (edaspidi Lepe) nr 2-11/37925-1 projekti AMIF.1.02.23-0002 „Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele“ rakendamiseks, mida kaasrahastatakse Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) ning Siseministeeriumi vahenditest;
- 2) Leppe punkti 3.1 kohaselt viiakse Partneri tegevused ellu ja nende tegevuste kulud on abikõlblikud alates 01.11.2023 kuni 31.12.2026;
- 3) Leppe punkti 12.3 kohaselt on Pooltel õigus Lepe lõpetada, saates teisele poolele kirjaliku teate ühes põhjendusega vähemalt 30 päeva ette. Sellisel juhul on Partneril õigus saada osa rahastamisest, kuid vaid nende kulude katteks, mis on seotud juba ellu viidud tegevustega. Partneril ei ole õigust peale Leppe lõppemist tekkinud kulude katmiseks;
- 4) Partner on esitanud Projekti Elluvijale 24.03.2026 Leppe lõpetamise teate nr 10-11.1/1224-2, milles soovib lõpetada osalemise projektis „Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele“ 30.04.2026,

lepivad pooled kokku alljärgnevas:

1. Lõpetada Lepe nr 2-11/37925-1 kuupäeval 30.04.2026.
2. Leppe lõpetamine ei mõjuta selliste kohustuste täitmist, mis oma olemuse tõttu kehtivad ka pärast Leppe lõppemist.
3. KOV kohustub esitama Lepingu Lisa 2. perioodi 01.04.2026 – 30.04.2026 eest hiljemalt 15.05.2026.
4. KOV kohustub esitama Lepingu Lisa 3. perioodi 01.01.2026 – 30.04.2026 eest hiljemalt 15.05.2026.
5. KOV kohustub esitama puhkusepäevade inventuuri projekti perioodi kohta 01.11.2023 – 30.04.2026 hiljemalt 15.05.2026.
6. KOV kohustub esitama raamatupidamise väljavõtte kogu projekti kestvusaja kohta 01.11.2023 – 30.04.2026 hiljemalt 15.05.2026.
7. Leppe lõpetamise kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt ja jõustub allkirjastamisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Maret Maripuu
peadirektor

(allkirjastatud digitaalselt)

Vallo Reimaa
vallavanem