

Tiit Kangert
Vändra MP OÜ

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2025/6870

TEATIS

RMK ja Vändra MP OÜ vahel on riigihanke 1-47.3432 Jaamaküla metsise püsielupaikade loodusliku veerežiimi taastamistööd (viitenumber 296345) alusel sõlmitud töövõtulepingud nr 3-6.11/2025/97 ja 3-6.11/2025/98, mille kohaselt kohustus töövõtja teostama Jaamaküla metsise püsielupaiga loodusliku veerežiimi taastamistööd hiljemalt 30. septembriks 2025. Vastavalt lepingule on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi juhul kui töövõtja viivitab valmis töö lõpliku üleandmisega lepingus kokkulepitud tähtajal.

Seoses Tellijast tulenevate viivitustega anname töödega lõpetamiseks täiendavat aega kuni 15. oktoobrini 2025. a. Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingule leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht