

TEGEVUSTE VAHEARUANDE VORM



SISEMINISTEERIUM



Sisejulgeolekufondi (ISF)

TEGEVUSTE VAHEARUANNE

Toetuse saaja	Politsei- ja Piirivalveamet
Projekti pealkiri	ABC-värvate paigaldamise projekteerimine Narva-1 piiripunkti
Projekti tunnus	ISFB-22
Aruandlusperiood (pp.kk.aa-pp.kk.aa) ¹	01.05.2017-30.11.2017
Valdkond (märkida kohalduv(ad))	<div><input checked="" type="checkbox"/> Välispiiride ja viisade rahastamisvahend</div> <div><input type="checkbox"/> ühise viisapoliitika toetamine</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> piirihalduse toetamine</div> <div><input type="checkbox"/> Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend</div> <div><input type="checkbox"/> politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus</div>

¹ Kui esitatakse mitu vahearuanne, kajastada igas vahearuandes perioodi alates projekti algusest

☐ julgeolekuriskid ja kriisiohje

1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused

Kavandatud kuu ja aasta	Tegevus	Tegevuse kavandatud tulemus	Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg ²
05.2017-06.2017	Lepingu ettevalmistamine ning sõlmimine Riikliku Kinnisvara AS-ga (edaspidi RKAS).	Leping on ettevalmistatud ning sõlmitud.	
07.2017-08.2017	Tulenevalt turu-uuringu tulemustest korraldatakse riigihange või soetatakse projekteerimise teenust väikeostuna. 1. Riigihange: hanketaotluse koostamine, hanke välja kuulutamine, tulemuste hindamine ja võtja väljaselgitamine. 2. Väikeost: projekteerimise hinnapäringute koostamine, välja saatmine ja saabunud hinnapakumiste hindamine	1. Riigihange: taotlus koostatud, hange välja kuulutatud, tulemused hinnatud ning võitja välja selgitatud. 2. Väikeost: päringud on koostatud, välja saadetud ning saabunud pakkumised hinnatud.	
08.2017-09.2017	Lepingu sõlmimine edukaks tunnistanud pakkujaga.	Leping on sõlmitud.	
09.2017-10.2017	Projekti koostamine.	Projekt on koostatud.	
11.2017	Lepingujärgsete maksete teostamine.	Maksed on teostatud.	
11.2017-12.2017	Lõpparuande ettevalmistamine ja esitamine.	Lõpparuanne on ette valmistatud ja tähtajaks esitatud.	

² Lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne).

2. ISFi ühiste indikaatorite täitmine aruandlusperioodil³:

PIIRIHALDUSE TOETAMINE		Taotluses kavandatud sihttase	Tegelik sihttase
Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv:	infrastruktuur	1 ehitusprojekt	

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil *(kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis).*

--

4. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused. *(Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISFi kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.)*

--

³ Palun märkida, millistesse ISFi ühistesse indikaatoritesse projekt panustab, lisage projektiga saavutada kavandatud sihttase/näitajad. Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL) nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.

Koostaja:

(Nimi)

(Allkiri)

Toetuse saaja esindaja:

(Nimi)

(Allkiri)

(Kuupäev)

Lisad:

1. Kõigi projekti käigus valminud materjalide, aja- või veebilehtede jms koopiad

1.1.....

jne