



Hr Toomas Kivisto
RMK Metsaparandusosakonna
juhataja
toomas.kivisto@rmk.ee

Meie 07.06.2024 nr 32

Projekti üleandmise leppetrahvi peatamine

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi palub peatada Väike-Vohu metsakuivenduse rekonstrueerimise projekti (maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2023/69, 27.06.2023) leppetrahvi arvestuse alates 06.06.2024.a., lähtuvalt töövõtulepingu punktist 3.2.2, kuna on selgunud projekti täiendava kooskõlastamise vajadus RMK looduskaitseosakonnaga, sest alal on laienenud metsise leiukoht.

Palume uueks projekti üleandmise tähajaks 01.08.2024.a

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Henri Daniel Ots
Juhatuse liige

PROJEKTEERIMISBÜROO MAA JA VESI AS
REG. KOOD 10033667
TULIKA 19, 10613 TALLINN
EESTI / ESTONIA
TELEFON: +372 6 528 408
E-mail: maajavesi@maajavesi.ee · www.maajavesi.ee