

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1649

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Hellamaa tee ehitusprojekti koostamine on täidetud ja vastu võetud.

70% 4760,00 € + 952,00 € = 5712,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/73 08.06.22)

Kokku kuulub tasumisele: Viis tuhat seitsesada kaksteist eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/