

RT Plaan OÜ
Kadrina vald, Lääne-Virumaa

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2022/126

TEATIS

Austatud Risto Toome

RMK ja RT Plaan OÜ vahel on hanke „*Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2017-2021*“ (viitenumber 187999) alusel sõlmitud töövõtulepingud nr **3-6.11/2021/87 ja 3-6.11/2021/88**, mille punktide 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama **Urissaare niitude taastamistööd alljärgnevalt: Urissaare niidukompleks, Surtsimetsa niit 2, Urissaare niit 3 - 15. märts 2022 ja Urissaare niit 1 ja 2, Surtsimetsa niit 1 ja Väike-Piiri niit 2, Väike-Piiri niit 1, Kaubaru ja Vahenurme PLK - 31. detsember 2021.**

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega (püsiv lumekate) annab tellija täiendavalt aega töödega lõpetamiseks kuni **30. september 2022. a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 7.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht