

Transpordiamet
Raul Goos
teehoiuteenistuse lõuna osakond
Raul.Goos@transpordiamet.ee

31.08.2026

TAOTLUS LEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMISEKS

Leping nr 3.2-3/26/771-1

„Teekattemärgistuse paigaldamine Põlva ja Võru riigiteedel“

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 19.05.2026 sõlmitud leping nr 3.2-3/26/771-1 „Teekattemärgistuse paigaldamine Põlva ja Võru riigiteedel“. Transpordiameti 22.05.2026 alustamiskorralduse nr 3.2-3/26/771-2 kohaselt määrati tööde alguskuupäevaks 01.06.2026. Tööde teostamiseks on lepingu kohaselt 3 kuud ning tööde teostamise lõputähtpäevaks määrati 31.08.2026.

Palume pikendada nimetatud tööde teostamise tähtaega kuni 20.09.2026 seoses pindamistöode hilise valmimisega ja ebasoodsate ilmadega. Nimetatud asjaolud on takistanud tööde teostamist algselt kavandatud ajakava kohaselt.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Sander Nõmme

Hot Est OÜ

sander.nomme@hotmix.ee