



POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Piret Lilleväli
Siseministeerium
info@siseministeerium.ee
Pikk 61
15065, Tallinn

Meie 28.08.2020 nr 1.13-2.2/412-2

Taotlus projekti ISFB-32 toetuslepingu
muutmiseks

Austatud proua asekanstler

Taotleme Sisejulgeolekufondi vahenditest rahastatava projekti ISFB-32 “ EBCGA erimeede – CPB RHIB” (toetusleping nr 14-8.7/594-1) muutmist.

Tulenevalt COVID-19 viirusest põhjustatud hädaolukorrast ei ole enam võimalik kehtiva abikõlblikkuse perioodi jooksul läbi viia projekti tegevusi ning taotleme toetuslepingu punkti 3.5 ja 6.4 muutmist ning abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 30.09.2021.

Projekti sihttasemete saavutamiseks sõlmitud hankelepingute täitjad on teavitanud COVID – 19 viiruse ohjamise meetmetest tingitud tarne aegade pikenedamisest kuni kolme kuu võrra, mistõttu oleme sunnitud pikendama lepingute tähtaegu. Samuti tulenevalt pakkumuses valesti märgitud pardumisredeli komplekti hinnast tekkis olukord, kus pardumisredelite soetamiseks on vaja korraldada uus hange. Pandeemia mõjul on viibinud ka haagise ja vedukauto soetamine, kuna ettevõtted ei olnud võimelised andma turu-uuringuks vajalikku sisendit.

Toetuslepingu muudatustega ei kaasne projekti üldeelarve suurenemine ja lisavahendeid projekti elluviimiseks ei taotleta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Aas
politseikolonel
arendusosakond
peadirektori asetäitja arenduse alal

Lisad:

1. Projekti tegevus- ja ajakava ning tulemused;

Heiki Ivask, 6191193,