

PROJEKTI ELLUVIIMISE ARUANNE

Projekti nimi: **Päästevestipunkt Kuressaare veeturvalisuse heaks**

Taotleja: **Saaremaa Merispordi Selts Mittetulundusühing**

Projekti läbiviimise aeg: 01. august – 30. september 2025

Projekti lepingujärgne maksumus: **3781,00 eurot**, (Päästeameti toetus 3402 eurot ja taotleja omafinantseering 379,00 eurot)

Projekti tegelik maksumus: **3779,52 eurot**

Toetuse kasutamise tegevusaruanne

Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte (*Projekti eesmärk, toimumise aeg ja kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, ettepanekud jms*)

Projekt „Päästevestipunkt Kuressaare veeturvalisuse heaks“ viidi ellu ajavahemikus 01. augustist kuni 30. septembrini 2025 Saaremaa Merispordi Seltsi eestvedamisel. Projekti eesmärk oli suurendada veeohutust Kuressaare Jahisadamas, paigaldades sadama territooriumile avalikult kasutatava päästevestide kapi, mis võimaldab kõigil sadamakülastajatel – nii kohalikel elanikel kui ka turistidel – vajadusel päästevesti kasutada.

Projekt kulges planeeritult ja sujus koostöös Saaremaa Vallavalitsuse, sadamahaldaja ja kogukonnaga. Sobiva asukoha valik ning kooskõlastused viidi läbi augustis, seejärel telliti päästevestide kapp ja erinevas suuruses päästevestid. Kapp paigaldati septembris 2025 sadama territooriumil nähtavale ja hästi ligipääsetavale kohale. Kapi külgedele kinnitati veeohutust tutvustav infomaterjal eesti ja inglise keeles ning lisati QR-koodiga tagasisidevorm, mille kaudu saavad kasutajad anda teada tähelepanekutest või probleemidest.

Projekti teavitustegevuse käigus avaldati:

- artiklid <https://saartehaal.postimees.ee/8309071/paasteamet-paigaldab-jahisadamasse-paastevestide-kapi>
- ja postitused kohalikes infokanalites ning sotsiaalmeedias, mis suurendasid elanike teadlikkust veeohutuse olulisusest.
- Teavituste kaudu jõudis veeohutuse sõnum hinnanguliselt rohkem kui **1000 inimeseni**.

Projekti peamised tulemused:

- Kuressaare Jahisadam sai avaliku päästevestide kapi, mis on nähtavalt tähistatud ja kergesti ligipääsetav;
- Päästevestide kasutamine sadama piirkonnas on sagenenud, eriti juhukasutajate ja turistide seas;
- Kohalike elanike ja sadamakülastajate teadlikkus veeohutuse põhimõtetest on tõusnud;
- Kogukonna valmisolek ennetavalt tegutseda veeõnnetuste vältimiseks on paranenud.

Olulisemate tähelepanekutena võib esile tuua, et projekt äratas positiivset huvi ka teistes

Saaremaa sadamates ning Kuressaare Jahisadama külastajad on avaldanud tänu päästevestide kapi olemasolu eest. Ettepanekuna tulevikuks soovitatakse **korraldada kevadeti veeohutuse teabepäev** koostöös Päästeameti ja Saaremaa Vallavalitsusega, et tugevdada algatuse jätkusuutlikkust ja laiendada seda teistesse piirkondadesse.

Väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Tegevuste olulisemad tulemused. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid, võrreldes kavandatud? Kui esines, siis millest tulenevalt ning milliseid?)

Läbiviidud tegevused ja üritused:

1. Kooskõlastused ja koostöökokkulepped Saaremaa Vallavalitsuse ja sadamahaldajaga (august 2025).
2. Päästevestide kapi ja päästevestide soetamine (august-september 2025).
3. Infomaterjalide kujundamine ja trükkimine (september 2025).
4. Kapi paigaldamine Kuressaare Jahisadamasse ja varustamine päästevestidega (september 2025).
5. Teavitustegevused sotsiaalmeedias ja kohalikes infokanalites (august - september 2025).
6. Järelevalve ja tagasiside kogumine (oktoober 2025).
7. Projekti lõpparuande koostamine ja tulemuste dokumenteerimine (oktoober 2025).

Olulisemad tulemused:

- 1 avalik päästevestide kapp paigaldatud ja märgistatud Kuressaare Jahisadamas;
- vähemalt 12 erinevas suuruselises päästevesti kapi kaudu kättesaadavad;
- 1 veeohutusala infoplaat eesti ja inglise keeles kapile kinnitatud;
- QR-koodiga tagasisidevorm loodud ja kasutusele võetud;
- 1 sotsiaalmeediapostitus [Päästevestid Kuressaare Jahisadamas sotsiaalmeedias](https://saartehaal.postimees.ee/8309071/paasteamet-paigaldab-jahisadamasse-paastevestide-kapi), projekti info kodulehel [Päästevestide Kuressaare Jahisadamas](https://saartehaal.postimees.ee/8309071/paasteamet-paigaldab-jahisadamasse-paastevestide-kapi) ja 1 artikkel kohalikes infokanalites avaldatud <https://saartehaal.postimees.ee/8309071/paasteamet-paigaldab-jahisadamasse-paastevestide-kapi>;
- hinnanguliselt üle 1000 inimest jõudis veeohutussõnumini.

Erinevused võrreldes kavandatud:

Tegevused viidi läbi üldjoontes vastavalt kavale. Ainsaks väikeseks kõrvalekaldeks oli **päästevestide kapi tarne hiline mine umbes paari nädala võrra**, mis tulenes tarnija logistilistest põhjustest. See ei mõjutanud projekti lõpptulemust ega eelarvet.

Kogukonna tagasiside ja sadama töötajate tähelepanekute põhjal võib öelda, et projekti eesmärk – veeõnnetuste ennetamine ja teadlikkuse suurendamine – on saavutatud. Projekti jätkutegevused on kavandatud Saaremaa Merispordi Seltsi regulaarse hooldustegevuse osana.

Abikõlbliku kulu tõend

Projekti kulud tegevuste kaupa	Kulud Päästeameti toetuse eelarvest	Kaas- või omafinantseerimise kulud	Kulud kokku	Märkused
9440049153/ VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Estonia AS	218,97	24,33	243,30	<i>Päästevestide soetamine, kokku 10 tükki</i>
KP190925/Kodupuit OÜ	1478,70	164,30	1643,00	<i>Päästevestidekapp (ettemaks 50%)</i>
KP290925/ Kodupuit OÜ	1478,70	164,30	1643,00	<i>Päästevestidekapp (soetamise 2. osamakse)</i>
1000459 / Meremootorid OÜ	45,198	5,022	50,22	<i>Päästevestide soetamine, kokku 2 tk</i>
23689 / MO Disain & Print OÜ	180,00	20,00	200,00	<i>Kleebised päästevestidekapile</i>
KOKKU	3401,568	377,952	3779,52	

Aruandele lisatakse:

1. kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõtte või väljavõtte raamatupidamisprogrammist.
2. fotod investeeringuobjektist enne ja pärast toetuse kasutamist.

Aruande esitaja nimi: Aivar Laus

/allkirjastatud digitaalselt/