



## OTSUS

### TRO muutmise otsus

10.07.2025 nr 11.2-1/25/3258

Rahandusministri 20. detsembri 2023. a määruse nr 47 „Avaliku sektori kultuuriväärtusega hoonete energiatõhususe tõstmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lõigete 2, 4 ja § 21 alusel ning võttes arvesse Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi (registrikood 70004137, edaspidi *toetuse saaja*) 27. juuni 2025. a esitatud taotluse, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *RTK*)

#### otsustab:

1. Rahuldada toetuse saaja 27. juuni 2025. a esitatud taotlus ning muuta projekti number Kliima2.9.01.24-0056 „Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi energiatõhususe tõstmine“ 08. oktoober 2024. a taotluse osalise rahuldamise otsust nr 11.2-54/24/1198 järgmiselt:

1.1. Muuta otsuse punkti 4 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„4. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.11.2024. a – 30.11.2025. a.“.

2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.

08. oktoobri 2024. a otsusega nr 11.2-54/24/1198 rahaldas RTK osaliselt toetuse saaja taotluse projektile „Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi energiatõhususe tõstmine“ (edaspidi projekt). 27. juunil 2025 edastas toetuse saaja avalduse projekti taotluse osalise rahuldamise otsuse muutmiseks, paludes eesmärkide saavutamiseks ning tegevuste korrapäraseks lõpuleviimiseks projekti lõpptähtaja pikendamist 3 kuud, s.o kuni 30.11.2025.

Toetuse saaja on selgitanud, et seoses asjaoluga, et projektitaotlus sai rahastamisel osalise toetuse, oli toetuse saajal vajalik leida täiendavaid rahalisi vahendeid omafinantseeringu katmiseks. Nimetatud lisarahastuse leidmine ja selle kinnitamine Kultuuriministeeriumi poolt toimus alles aprillis 2025 ning see põhjustas viivituse projekti elluviimise ajakavas.

Projekti elluviimist on mõjutanud ka mais 2025 korraldatud ehitushanke nurjumine, mille tingis asjaolu, et kõik laekunud pakkumused olid eelarvelistest ootustest oluliselt kõrgemad ning seetõttu lükati kõik pakkumused tagasi. Korduv ehitushange õnnestus ning 27. juuni 2025. a sõlmiti eduka pakkujaga hankelepingle, kestvusega 3 kuud.

RTK hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonnajuhataja

Koostaja    Jelena Malinina  
663 1962  
jelena.malinina@rtk.ee