



Madi Nõmm  
Riigimetsa Majandamise Keskus  
rmk@rmk.ee

Teie: 02.08.2023

Meie: 23.02.2024 nr 6.1-3/34204-10

## **Maaparanduse ehitusloa menetluse tähtaja pikendamine**

Austatud Madi Nõmm

Riigimetsa Majandamise Keskus esitas Põllumajandus- ja Toiduametile (edaspidi PTA) ehitusloa taotluse Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Kiva, Andi ja Tidriku külas maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks Osäühing Laanekraav (registrikood 10010206) koostatud projekti „Vihula maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt“ versioon Ehitusprojekt V03, töö nr: 22-17) (toimiku nimi: Vihula maaparandusehitiste REK2021) alusel. Täiendatud digitaalselt allkirjastatud Vihula maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt esitati PTA-le 23.01.2024.

Maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 23 lõike 4 kohaselt teeb PTA ehitusloa andmise või sellest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul MaaParS § 22 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Haldusmenetluse seaduse § 41 kohaselt peab haldusorgan viivitusega tegema teatavaks haldusakti andmise tõenäolise aja ning näitama ettenähtud tähtjast mittekinnipidamise põhjuse, kui haldusakti ei ole võimalik anda ettenähtud tähtaja jooksul.

Võttes aluseks MaaParS § 22 lõike 4 punkti 1, looduskaitseaduse § 14 lõike 1 punkti 8 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnanähtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 11 lõike 10, esitas PTA 12.02.2024 kirjaga nr 6.1-3/34204-3 Keskkonnaametile kooskõlastamiseks maaparanduse ehitusloa andmise otsuse eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algamata jätmise otsuse eelnõu koos keskkonnamõju eelhindanguga.

Teavitame, et Keskkonnaamet ei ole käesolevaks hetkeks andnud kooskõlastust keskkonnamõju hindamise algamata jätmise otsuse eelnõule (KeHJS § 11 lõike 10) ja nõusolekut ehitusloa väljastamiseks (LKS § 14 lõige 1 punkt 8). Keskkonnaamet pikendas 20.02.2024 kirjaga nr 6-2/23/2336-5 haldusmenetluse seaduse § 16 lõike 2 ning MaaParS § 22 lõike 6 alusel menetluse keerukusest ja mahust tulenevalt kooskõlastuse andmise tähtaega kuni 01.03.2024.

Eeltoodust lähtuvalt ning haldusmenetluse seaduse § 33 lõike 5 ja § 41 alusel pikendame ehitusloa taotluse menetlustähtaega kuni 22.03.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janek Kivi  
Peaspetsialist-koordinaator  
Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regioon

Janek Kivi  
+372 5326 9051  
janek.kivi@pta.agri.ee