



OTSUS taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

05.12.2023 nr 11.2-47/23/1402

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022. a määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 2 punkti 4, majandus- ja taristuministri 17.08.2022 määruse nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021–2027“ (edaspidi *meetme määrus*) § 21 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Transpordiamet, registrikood 70001490, 21.11.2023 esitatud taotlust nr 8-1/23-114/24149-1, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.3.01.23-0023 „Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Sauga-Pärnu teelõigu ehitus“ (edaspidi *projekt*) 11.09.2023 toetuse taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-47/23/1141 (edaspidi *otsus*) punkti 3 järgmiselt:

1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 02.06.2023 - 31.12.2025.“;

2. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi varasemaks muutmiseks seoses lepingu nr 3.2-4/23/1154-1 „Sauga-Pärnu 2+2 teelõigu projekti kliimakindluse tagamise ja „ei kahjusta oluliselt“ printsiibi vastavuse analüüside koostamine“ kuludokumentide esitamisega. Rakendusüksuse hinnangul on muudatus põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
osakonnajuhataja

Koostaja: Kaidar Viikman
51 923 484
kaidar.viikman@rtk.ee