



TRANSPORDIAMET

osaühing TAVT

tavt@tavt.ee

Vitamiini 4

51014, Tartu, Tartu maakond

Meie 25.05.2026 nr 3.2-3/26/801-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja osaühing TAVT vahel on 25.05.2026 sõlmitud tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/26/801-1. Lepingu esemeks on **riigitee 15129 Paide-Roovere-Kuimetsa tee km 10,529 asuva Jõeküla silla ümberehitus**.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks **27.05.2026**.

Ehitustööde teostamiseks on aega 180 päeva ja ehitustööde teostamise tähtpäev on **22.11.2026** (liikluse sulgemine sillal on lubatud maksimaalselt 120 päeva).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Heiko Ojavee

sillainsener

Ida osakonna ehituse üksus

Heiko Ojavee

5253239 Heiko.Ojavee@transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee

Registrikood 70001490