



TRANSPORDIAMET

Toivo Jürgenson
toivojyrgenson@toomtsentrum.ee

Meie 17.03.2021 nr 3.2-3/21/667-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja OÜ Toomtsentrum vahel on 25.02.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/667-1 riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere-Kardla lõigu ehitamine omanikujärelevalve teostamine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 29.03.2021.

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast on 78 kuud, millest 18 kuud on Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks enne garantiiperioodi algust ja 60 kuud alates garantiiperioodi algusest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Rimmelgas
ehituse projektijuht
lõuna teehoiu osakond

Siim Rimmelgas
5082585 Siim.Rimmelgas@transpordiamet.ee