



OTSUS

11.07.2024

nr 11.2-32/752

**Taotluse rahuldamise  
otsuse muutmise kohta**

Riigihalduse ministri 30.12.2019. a määruse nr 66 "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 8 lg 3 alusel ning arvestades toetuse saaja, Põlva Vallavalitsus registrikood 75038581, 04.07.2024 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK või rakendusüksus)

**otsustab:**

1. Muuta projekti nr RE.2.02.23-0309 „Põlva valla spetsialistide eluasemete toetus 2023“ 14.04.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-32/595 (edaspidi otsus) punkti 4 ja 7 järgmiselt:

1.1.,4. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on **30.03.2023.** a ja lõppkuupäev **30.03.2025.** a;“.

1.2.,7. Toetuse saaja esitab e-keskkonna kaudu lõpparuande 30 päeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist, hiljemalt **30.04.2025.** a. Toetuse saaja esitab projekti järelaruanded RTK nõudmisel seisuga üks aasta ja kolm aastat pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu“.

**2. Asjaolud ja muudatustaotluse põhjendused**

Rakendusüksus on rahuldanud 14.04.2023 toetuse rahuldamise otsusega nr 11.2-32/595 (edaspidi TRO) **Põlva Vallavalitsuse** (edaspidi toetuse saaja), registrikood 75038581 asukoht Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond, 30.03.2023. a esitatud toetuse taotluse registreerimisnumbriga RE.2.02.23-0309 projektile „**Põlva valla spetsialistide eluasemete toetus 2023**“ (edaspidi projekt).

04.07.2024. a esitas toetuse saaja läbi SFOS postkasti RTKle avalduse (edaspidi muutmistaotlus) projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks.

Esitatud muutmistaotluse kohaselt soovib toetuse saaja pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi **6 kuud**, kuni **30.03.2025.** a.

Muudatuse põhjusena on Põlva vald toonud välja, et Põlva Vallavolikogu 28. mai 2020. a määruse nr 1-2/10 "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise kord" alusel anti Põlva Vallavalitsuse 15.08.2023.a korralduse nr 2-3/357 "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2023. aasta taotlusvoorst toetuse eraldamine" järgi toetust kuuele spetsialistile. Neist kolmele on vallavalitsuse poolt toetuse aruanne heaks kiidetud ja toetuse lõppsumma 10% makstud. Ühe toetuse otsus tehakse uue nädala vallavalitsuse istungil ja ühelt taotlejalt ootame

esitatud dokumentide kinnitamist aruandluse süsteemis, et viia läbi kohapealne kontroll ja seejärel vallavalitsuse otsus ja lõppsumma üle kanda.

Kuues taotleja Ragnar Pabor, kellele eraldati eluruumidega ehitustöödeks 10 000 eurot, hakkas maja ehitama nullist. Taotleja esialgne omafinantseering oli planeeritud summas 40 100 eurot, kokku ehitusele koos toetusega 50 100 eurot. Võrreldes algse projektiga on hoonet muudetud suuremaks ja keerukamaks. Sellest tingitult on eelarve suurenenud, samas kulub ka rohkem aega. Taotlejalt tuli projekti pikendamise taotlus 4. juulil. Hetkel on taotlejal arveid tasutud summas 43 790,35 eurot ja planeeritud on veel ehituskulusid summas 30 000 eurot. Taotlejale on projekti lõppedes nõue esitada meile eluruumi kohta kasutusteatis või kasutusluba kui see on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 toodud tabeli alusel.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise kord § 7 lõige 2 alusel võib põhjendatud juhul, kui projekti käigus ilmnenud ootamatute takistuste tõttu ei saa eeldada selle tähtajast kinni pidamist, võib toetuse saaja taotleda tähtaja pikendamist kuni kuue kuu võrra. Põlva VV projekti lõpetamise tähtaeg on 30. september 2024.

Arvestades taotleja pikendamise taotlust ja kaaludes esitatud põhjendusi palub Põlva Vallavalitsus projekti tähtaega pikendada **30. märtsini 2025** lähtudes Riigihalduse ministri määruse nr 66 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede § 8 lõige 3-st.

### **3. Rakendusüksuse põhjendused**

RTK hinnangul on toetuse saaja poolt esitatud muutmistaotlus põhjendatud ning projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. Vastavalt meetme määruse § 8 lg 3 alusel võib projekti periood kesta toetuslepingu sõlmimisest toetuslepingus määratud ajani, mis ei ole hilisem kui taotlusvooru aastale järgneva aasta 31. oktoober. Erandina võib tähtaega põhjendatud juhul pikendada kuni kuue kuu võrra, kui projekti käigus ilmnenud ootamatute takistuste tõttu ei saa eeldada selle tähtajast kinni pidamist. Põlva vald palub perioodi pikendada kuni 30. märtsini 2025.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saama oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Imbi Uusjärv  
interreg kontrolli ja regionaalarengu talituse juhataja

Otsuse koostaja: Tiina Loorand  
teenusekoordinaator  
tiina.loorand@rtk.ee