

Titol ForEst OÜ
Kaare tn 29-71, Jõhvi linn,
Ida-Viru maakond 41534
Tel: +372 5025205
E-post: gulovigor@gmail.com

Teie

Meie 8.12.2025.a. nr 3-2.1/2025/8195

Teade

Austatud härra Igor Gulov

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Titol ForEst OÜ (registrikood 12151922) (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 19.06.2025 metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 2.5.4/2025/32 (edaspidi Leping). Riigihanke 11-47.3379/1 „Maaparandussüsteemide hooldus 2025-1“ (viitenumber 293559) alusel olete võtnud kohustuse hooldada Ida-Viru maakonna Kaasiksaare maaparandussüsteemi ning hooldatud objekti andma RMK-le üle hiljemalt 01.11.2025

Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. **Leppetrahvi päevamäär on 150,00 eur/päevas, kuid kokku mitte rohkem kui 3 000,- (kolm tuhat) €.**

Titol ForEst OÜ teate kohaselt valmis objekt ja anti RMK-le üle 30.11.2025.a. Töövõtja hilines tööde üleandmisega 15 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas 2'250,00 eur.

Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Titol ForEst OÜ leppetrahvi suuruses **2250,00 eurot**, mis arvutatakse maha **Töövõtjale makstavast tasust**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK Metsataristu osakonna juhataja