

## TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1603

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Piila tee ehitusprojekti koostamine uurimistööde järgselt on täidetud ja vastu võetud.

**30% 3870,00 € + 774,00 € = 4644,00 €**

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/42 25.03.22)

Kokku kuulub tasumisele: Neli tuhat kuussada nelikümmend neli eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/