



Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ programmikomponent „Kultuuriline ja keeleline lõimumine“

Tegevus 3.5 “Meediapädevuse koolituste pakkumine”

Elluviija: Kultuuriministeerium, kultuurilise mitmekesisuse osakond

1. Tegevuskava perioodiks: 1.06.2024 - 31.12.2024

1.1. Tegevuste kirjeldus¹

TRT 3.5 Programmikomponendi tegevuse “Meediapädevuse koolituste pakkumine” eesmärgiks on meediapädevuse programmi väljatöötamine ja elluviimine ning õppe- ja teabematerjalide loomine.

Elluviija ülesandeid täidab Kultuuriministeeriumis kultuurilise mitmekesisuse osakond, partner on Eesti Rahvusraamatukogu (edaspidi *partner*).

Tegevuse sihtrühm on eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed, kuid tegevustesse on kaasatud ka eesti emakeelega inimesed, näiteks raamatukogude ja kogukonnakeskuste töötajad, keda koolitatakse, et nad viiksid ellu tegevusi sihtrühmale. Samuti on oluline lõimumise aspektist, et lisaks eri keele- ja kultuuritaustaga inimestele oleks tegevustesse võimalusel kaasatud ka eesti emakeelega inimesi.

2024. aastal elluviijal personalikulud ei ole.

2024 aastal töötavad projekti heaks Rahvusraamatukogus:

projektijuht 1,0 koormusega;

meediapädevuse spetsialist 0,4 koormusega;

sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu teenuste juhtivspetsialist 0,3 koormusega;

sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu juhatataja 0,1 koormusega;

haridusteenuse juht 0,1 koormusega;

disainijuht 0,1 koormusega.

3.5.3.1 Meediapädevuse programmi väljatöötamine ja elluviimine koos partneriga.

2024. aastal toimuvad ettevalmistavad tegevused. Partneri juurde värvatakse projektijuht ning luuakse töörühm, et hakata ette valmistama täiskasvanute meedia- ja digikirjaoskuse arendamise programmi, mis hõlmab koolitustegevusi raamatukogudele ja kogukonnakeskustele ning õppeprogrammi sihtrühmale. Koostöös ekspertidega kaardistatakse ja analüüsitakse

¹ Kirjeldada alategevuste kaupa tegevuste, sealhulgas kommunikatsiooni tegevuste, eesmärki, läbiviimist ja oodatavat tulemust tegevuskava aastal.

sihtgruppide vajadusi ja võimalusi, alustatakse meediapädevuse võrgustiku arendamisega ning kommunikatsioonitööga. Valmib projekti “MeediaRadar” kontseptsioon ja visuaalne identiteet ning Rahvusraamatukogu kodulehele luuakse projekti alamleht <https://www.rara.ee/raamatukogudele/programmid-ja-projektid/meedia-ja-digipadevuse-arendamine/>. Osaletakse erialastel sündmustel (Põhjamaade nädalal Narvas, Harjumaa raamatukogude koolituspäeval, Meediahariduse aastakonverentsil, Riial Baltic Centre for Media Excellence seminaril jne), kus tehakse teavitustööd projekti kohta ning laiendatakse kontaktvõrgustikku.

3.5.3.2 Õppe- ja teabematerjalide loomine.

Koostöös ekspertidega kaardistatakse olemasolevaid meediapädevuse alaseid õppematerjale ning alustatakse MeediaRadari koolitusprogrammi juurde kuuluva (eesti- ja venekeelse) õpiku “Kuidas orienteeruda infokülluses” koostamisega. Koostatakse erinevaid MeediaRadari programmi teabematerjale (sh mitteformaalsed õpet toetavad materjale) nii kogukonnakeskustele ja raamatukogudele kui sihtrühmale jagamiseks.

Tabel² 1. Tegevuste ajakava

| Tegevus* | Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil |
|---|---|
| 1. Ettevalmistavad tegevused: meeskonna loomine, ekspertide töörühma moodustamine | 1.06.2024 - 30.08.2024 |
| 2. Projekti kontseptsiooni loomine (“MeediaRadar”), kommunikatsiooni- ja turundusplaani koostamine, visuaalse identiteedi ja projekti veebi alamlehe loomine. | 1.08.2024 - 31.12.2024 |
| 3. Sihtrühma vajaduste kaardistamine; intervjuud sihtrühmaga kokku puutuvate spetsialistidega; sihtrühma vaatlus; loengud ja teavitustegevused sihtrühmale | 1.7.2024 - 31.12.2024 |
| 4. Sihtrühma koolitajate (raamatukogud, kogukonnakeskused) suunal ettevalmistavad tegevused: kommunikatsioon, infokirjad, võrgustumine, partnerluslääbirääkimised ja koostöökokkulepete sõlmimine | 1.09.2024 - 31.12.2024 |
| 5. Koostöös töörühma ja välisekspertidega õppeprogrammi väljatöötamine; tegevuste arendamine nii raamatukogudele/kogukonnakeskustele kui sihtrühmale | 1.09.2024 - 31.12.2024 |
| 6. Õppe- ja teabematerjalide koostamine sihtrühma koolitajatele (raamatukogud ja kogukonnakeskused) ja sihtrühmale (MeediaRadari õpik “Kuidas orienteeruda infokülluses”). | 1.09.2024 - 31.12.2024 |

*Tabelis välja toodud tegevusi viib ellu partner. Tegevused kuuluvad TRT tegevuse juurde “3.5.3.1 meediapädevuse programmi väljatöötamine ja elluviimine koos partneriga”, välja arvatud tegevus nr 6, mis haakub TRT tegevusega “3.5.3.2 õppe- ja teabematerjalide loomine”.

² Tabelitesse lisada ridu vastavalt vajadusele. Loetelu peab olema esitatud vähemalt alategevuste kaupa ja vastama tegevuste rakendamise tingimustele.

2. Tegevustega seotud näitajad

2.1. Väljundnäitaja (näitaja kood 1.4): Meediapädevuse programm on käivitatud

| Indikaatori kood ja nimetus | Mõõtühik | Sihttase | Tegevuskava aastal planeeritud sihttase | Selgitus |
|--|----------------------|----------|---|---|
| OPI 1.12: Loodud materjalikomplektide arv | arv | 1 | 0 | Tegeletakse õppematerjali koostamisega, mis valmib 2025. aasta alguses. |
| OPI 1.13 Programmis osalevate raamatukogude ja kogukonnakeskuste arv | arv | 70 | 0 | Toimuvad sisulised ja korralduslikud ettevalmistused koolitusprogrammi käivitamiseks. |
| OPI 1.14 Programmis osalemise kordade arv | osalemis-kordade arv | 3000 | 0 | Toimuvad ettevalmistused programmi käivitamiseks 2025. aastal. |

2.2 Vahetu tulemus (näitaja kood 1a): Kehtestatud protsessid võimaldavad eri keele- ja kultuuritaustaga inimestel Eesti ühiskonnas aktiivsemalt osaleda

| Indikaatori kood ja nimetus | Mõõtühik | Sihttase | Tegevuskava aastal planeeritud sihttase | Selgitus |
|--|----------|-----------------|---|--|
| OCIM(a) 1.1 Protsessid (teenuse loomise esimene etapp: meetodid, | protsent | 100% teenustest | 0 | Toimub ettevalmistusfaas ja kontaktide loomine partneritega. |

| | | | | |
|---|----------|--|---|---------------------------|
| materjalid, küsitlused jm) on läbi arutatud erinevate partnerite ja sihtrühmadega | | | | |
| OCIM(a) 1.2 Teenused on loodud ja sihtrühmale kättesaadavad | protsent | 100% teenustest on loodud ja kättesaadavad | 0 | Toimuvad ettevalmistused. |

* protsent arvutatakse aruandlusperioodil tegevuskavas kokkulepitud teenustest

2.3. Vahetus tulemus (näitaja kood 1b): eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed saavad Eesti ühiskonnas aktiivsemalt osaleda.

| Indikaatori kood ja nimetus | Mõõtühik | Sihttase | Tegevuskava aastal planeeritud sihttase | Selgitus |
|---|-----------------|-----------------|--|---|
| OCIM(b) 1.1 Osalejate protsent, kes on väitnud, et nad on tegevustega rahul ja et nad on omandanud teadmisi aktiivsemaks osalemiseks Eesti ühiskonnas | protsent | 75% | Ei kohaldu | 2024.a ei toimu õppeprogrammi koolitusi sihtrühmale, seega ei loeta osalemiskordi ega koguta tagasisidet. |
| OCIM (b)1.2 Teenused on kättesaadavad veebis | jah/ei | jah | Ei | Toimub ettevalmistusfaas. |

2.4. Tulemus (näitaja kood 1): eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt Eesti ühiskonnas.

| Indikaatori kood ja nimetus | Mõõtühik | Sihttase | Tegevuskava aastal planeeritud sihttase | Selgitus |
|---|---------------------|----------|---|--|
| OCIN 1.1 Nende osalejate osakaal, kes on väitnud, et pärast teenuste kasutamist osalevad nad rohkem kultuurielus või nende kontaktide arv eestlastega on suurenenud või nende positsioon tööturul on paranenud | protsent | 50% | Ei kohaldu | 2024. a ei toimu õppeprogrammi koolitusi sihtrühmale, seega ei loeta osalemiskordi ega koguta tagasisidet. |
| OCIN 1.2 (<i>MIGR_CI_1 Core Indicator</i>) Uutes või laiendatud sotsiaalse ja majandusliku lõimumise meetmetes osalevate migrantide ja sunniviisiliselt ümberasustatud isikute arv | osalemiskordade arv | 3000 | 0 | 2024. a koolitustegevusi ei toimu. |