

Lõpparuande vorm

„Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitse kriisivalmiduse suurendamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.1.1/174ML

Aruande esitaja: Kose Vallavalitsus, registrikood 75011547, Hariduse tn 1, Kose vald, Harjumaa 75101

Projekti läbiviimise aeg: 01.06.2024-31.12.2024

Aruande koostamise kuupäev: 14.01.2025

Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	Projekti eelarve kulud	Tegelikud kulud
1. Generaatori ühendamise valmiduse loomine evakuatsioonikohtadesse	21106,00	19062,95
2. Mobiilse generaatori soetamine	24302,40	22435,80
3. Välivoodid evakuatsioonikohtadesse, 30tk	4470,00	4469,99
KULUD KOKKU:	49878	45968,74

Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

Projekt täitis oma eesmärgi ja on kooskõlas taotlusvormis planeeritud tulemustega. Mobiilse generaatori soetamise järgselt on suurenenud Kose valla kriisivalmidus vastavalt lokaalse kriisi korral vajadusel eri piirkondades operatiivselt generaatoreid kasutada. Eelnevalt oli Kose vallal soetatud üks mobiilne generaator, mis seadis piiranguid samaaegse kriisi olukorra eskaleerudes reageerida. Täiendava mobiilse generaatori soetamine hajutab riske erinevate tsiviil-kui ka riigikaitse kriiside korral. Tänapäevaks on loodud võimalus voolu katkestuse korral tootlustamise tagamiseks Kose Gümnaasiumi köögis, mis teenindab Kose valla peamist evakuatsioonikohta Kose Kultuurikeskuses. Samuti loodi generaatori ühendamise võimekus Oru Põhikooli köögi osale, mis tootlustab lisaks kooli osale ka Oru Lasteaeda. Soetatud välivoodid 30 tk võimaldavad evakuatsioonikohas nõuetekohase majutusvõimaluse pakkumist.

Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

Hankemenetluste korras soetati evakuatsioonikohta 30tk välivooideid, mis on vajalikud evakueeritavate majutamiseks. Vara hoitakse evakuatsiooni koha lukustatud panipaigas. Mobiilse generaatori K66 abil tagatakse piirkondliku voolukatkestuse korral hallatavate asutuste tegevus ulatusliku voolukatkestuse korral. Mobiilne generaator jääb Kose Halduse vastutusele, kelle ülesanne on tagada vara säilivus ja regulaarne hooldus. Kose Haldusel on sõlmitud BMG Energy OÜ-ga vara hooldusleping. Vara säilitatakse

Kose Halduse garaazhis, Ujula tn 5a. Kose Gümnaasiumi- ja Oru Põhikooli peakilbis teostatati elektritöid, mille järgselt saab voolukatkestuse korral teostada ümberlülitust generaatori toitele.

Hinnang projekti elluviimisele (*Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?*)

Projekti tegevuste järgselt ilmnas, et generaatori ühendamise võimekuse projekteerimise ja ehituse maksumus vähenes, samuti vähenes mobiilse generaatori soetamise maksumus. Projekti tegevuste käigus soetati mobiilsele generaatorile lisavarustusena vooluvõtukeksus TAK125 mis võimaldab generaatori toite ühendamist erinevatele tarbijatele.

Lõpparuande koostamise seisuga kuulub tagastamisele kasutamata toetus kogusummas 3909,26 EUR.

Aruandele lisatud kuludokumentide koopiade loetelu

1. Anome AS arve 0347, 05.07.2024 summas 4469,99 EUR;
2. Maksekorraldus nr 10757, 17.07.2024, summas 4469,99 EUR;
3. BMG Energy OÜ arve nr 221913, 18.12.2024 summas 22435,80 EUR;
4. Maksekorraldus nr 8747, 13.01.2024, summas 22435,80 EUR;
5. ART Elekter OÜ arve nr 24121, summas 2783,43 EUR;
6. Maksekorraldus nr 994, 13.01.2025 summas 2783,45 EUR;
7. OÜ LinkSync Solutions arve nr 1017, 30.12.2024 summas 8348,45 EUR;
8. Maksekorraldus nr 922, 13.01.2025 summas 8348,45 EUR;
9. OÜ LinkSync Solutions arve nr 1018, 31.12.2024 summas 7931,07 EUR;
10. Maksekorraldus nr 1018 summas 7931,07 EUR

Aruande koostamise kuupäev: 14.01.2025

Aruande koostanud: Rain Puks
/allkirjastatud digitaalselt/