

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 11/5/2025 11:29:48 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Üle tähtaja võsasaetööd

Lisa DHS'I lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Kristina Vaher <kristina.vaher@rmk.ee>
Saatmisaeg: kolmapäev, 5. november 2025 12:19
Adressaat: info saksiiir <info@saksiiir.ee>
Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Üle tähtaja võsasaetööd

Lugupeetud Joel Sakkis,
Seisuga 05. november 2025. a. on teile üle antud 5 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), millel töö teostamise tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Pindala	Tööliigi nimi	Töövõtja	Lepingu nr	MKT ÜA akti kuupäev	Töö teostamise tähtaeg
HU009-15	Kirde	Kristina Vaher	0,752	MUH ülepinnaliselt	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2021/114	09.09.2025	31.10.2025
HU011-19	Kirde	Kristina Vaher	3,082	MUH ülepinnaliselt	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2021/114	09.09.2025	31.10.2025
HU036-1	Kirde	Kristina Vaher	3,665	MUH ülepinnaliselt võsa	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2021/114	09.09.2025	14.10.2025
HU036-3	Kirde	Kristina Vaher	2,218	MUH ülepinnaliselt võsa	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2021/114	09.09.2025	14.10.2025
HU036-4	Kirde	Kristina Vaher	2,778	MUH ülepinnaliselt võsa	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2021/114	09.09.2025	14.10.2025
			12,495					

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on **13.11.2025.** a. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Kristina Vaher
metsakasvatataja
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5244450
kristina.vaher@rmk.ee

