

Hankelepingu tehniline kirjeldus/tellimus

Täpsustame käesolevaga raamlepingu tehnilist kirjeldust (raamlepingu lisa 1) ja soovime raamlepingu punkti 5 alusel tellida esimese hankelepingu raames järgmisi Ametlike Teadaannete arendustöid:

1. Kasutusele tuleb võtta kõige uuem või eelviimane stabiilsem Python versioon koos sobiva operatsiooni süsteemiga.
2. Standardselt Kubernetes'e peale üle viimine. Hankija ootus on platvormi uuendus. Paigaldus peab olema tarnitud Helm skriptidena.

Kui platvormi uuendamisel on otstarbekas ka mikroteenustesse jaotumine, siis ootame selle sisulist ettepanekut pakkuja poolt. Näiteks SOAP adapter, mis ühildub uue lahendusega ja selle eraldamine oleks otstarbekas.

3. Failid tuleb üle viia NetApp pealt S3 lahendusele. NetApp on võrguketaskas, mis on NFS põhine ning millel hoitakse väiksemahulisi faile, nt. kasutusjuhendid. Arhitektuurse lahendusena peavad nii NFS kui ka baasis olevad failid olema üle viidud S3-le.
 - NetApp maht hetkel ca. 7 GB, mis oluliselt ei kasva. Iga kuu lisandub üks xml fail avaldatud teadaannetest.
 - Andmebaasis tabeli Failid jooksatatud skript:
SELECT count(*) as total_count, sum(length(sisu)) as total_size, avg(length(sisu)) as avg_size, max(length(sisu)) as max_one FROM atis.failid WHERE sisu IS NOT NULL;
Tulemus:
Tabelis kokku 1 443 031 faili.
Failide kogumaht: 57 826 197 890 B
Failide keskmine suurus: 40 072.734327952761 B
Faili maksimaalne suurus: 19 951 056 B

4. Adapterite üleviimine (AT IRI adapter + AT adapter).

Hankelepingut rahastatakse perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide meetme „Digiriik” projekti „Kasutajakeskse Ametlike teadaannete süsteemi loomine” raames.

Töödega tuleks alustada orienteeruvalt 15.07.2024-15.08.2024 ja tööd üle anda hiljemalt 15.12.2024

Hankija hinnangul on tööde eeldatav maksumus 220 000 eur (km-ta).

Soovime pakkumuse täpsustusena tööde teostamiseks kuluvat ajahinnangut arendustundides koos projektiplaaniga (vt. raamlepingu lisa 1-6).

Projektiplaanis tuleb tööd jagada sõltuvalt tööde iseloomust sobiva pikkusega etappideks. Iga etapi lõpus toimub tööde üleandmine vastavalt hankelepingu punktile 11 ning korrektselt teostatud ja vastuvõetud tööde eest tasumine. Teostavad tööd võib jagada kuni viieks (5) etapiks, iga etapp proportsionaalse maksumusega vastavalt tööde mahule.

Pakkumuse täpsustuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 12.07.2024 kell 10:00. Juhul, kui pakkumus esitatakse varem on õigus hankijal see ka varem ära hinnata.

Pakkumuse täpsustus saata elektronposti aadressil Lii.Bergstrom@rik.ee.

Pakkumuse täpsustus peab olema jõus vähemalt 60 kalendripäeva. Hankijal on õigus pakkumuse täpsustus tagasi lükata, kui see ei vasta tellimuses kehtestatud tingimustele.