

HINNAPAKKUMINE NR 40

Väikesed lisatööd

Objekt: Päästeameti Haldushoone

Aadress: Erika 3, Tallinn

JKN	TÖÖ / MATERJAL	ÜHIK	MAHT	ÜHIKHIND	SUMMA	MÄRKUS
1	Pistikute paigaldus koerte väliala ukse juurde	kmpl	1	45 €	45 €	teostatud
2	Puhkeala (ruum 226) ja õppematerjalide (234a) vahelise ukse demontaaž ning paigaldus (ukse avanemine puhkeala poole)	kmpl	1	488 €	488 €	Põrandakate õppematerjalide ruumis jätkatakse või paigaldatakse RST plekk.
3	Katteloori tarne ja paigaldus koerte aiale. Kõrgus ca 1m	kmpl	1	709 €	709 €	Tarne ja paigaldus 3 nädalat pärast tellimuse kinnitamist
4	Õhuvõtukambrite (234b ja 233a) ning 1.k lao ruumile (123) mehaanilise lukustuse paigaldus	kmpl	1	796 €	796 €	Paigaldus 10 tööpäeva pärast tellimuse kinnitamist ja sarjatabeli esitamist
5	Stopppjoon tiibvärava ette	kmpl	1	77 €	77 €	toetstatud
6	Pollarid õppeklassist sisehoovi mineva välisukse varikatusele. Viimistlus: Roostevaba teras, Kõrgus 800mm, Lähimõõt 105mm.	kmpl	1	683 €		jääb ära
7	Laoruumi 115 lisapistikud	kmpl	1	165 €	165 €	toetstatud
8	Laoruumi 116 külma vee lisaväljavõte "kastmiskraanile"	kmpl	1	87 €	87 €	toetstatud
9	Õppeklassi köögi (108) tulekustiti paigaldamine fuajeesse	kmpl	1	76 €	76 €	toetstatud
10	Fuajee klaasfassaadi kiletamine (läheteülesande annab Päästeamet)	kmpl	1	- €	- €	
11	1.na WC ukse käepideme vahetus RST viimistlusega käepideme vastu	kmpl	1	87 €		jääb ära
12	Pideedušhid ruumidesse 216 (2.k naiste WC) ja 214 (2.k menetlusruumi WC)	kmpl	1	406 €	406 €	Tarne ja paigaldus 5 nädalat pärast tellimuse kinnitamist
13	Sisehoovi varikatuste aluste valgustite paigaldus seinale (NB! Avad komposiitplaadis täidetakse "korkidega".	kmpl	1	910 €	910 €	toetstatud
14	2.k lifti ette lisalüliti paigaldus	kmpl	1	283 €	283 €	toetstatud
				Kokku:	4 042 €	
				Käibemaks 20%:	808 €	
				Kõik kokku:	4 850 €	

Märkused:

- Tööde teostamine 10 tööpäeva jooksul pärast pakkumise kinnitamist juhul kui märkustes ei ole märgitud teisiti
- Pakkumine kehtib kuni 10.07.2020

Hinnapakumise koostas:

Priit Hanni, Fund Ehitus OÜ
30.06.2020
/allkirjastatud digitaalselt/

Hinnapakumise kinnitas:

Jaanus Hiimäe, Riigi Kinnisvara AS
.....
/allkirjastatud digitaalselt/

Raivo Stepanov, Päästeamet
.....
/allkirjastatud digitaalselt/