

TÖÖVÕTJA

TELLIJA

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
Tulika 19
10613 Tallinn

Riigimetsa Majandamise Keskus
Sagadi küla
45403 Haljala vald
Lääne-Viru maakond

PROJEKTEERIMISE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE

AKT nr. 9

„Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale“

Meie allakirjutanud, töövõtja juhatuse liige Henri Daniel Ots ja tellija esindaja RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Madi Nõmm koostasime käesoleva akti selles, et töö **Rutka-Ohepalu tee rekonstrueerimise projekt** vastab teede projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-1.5/2021/40, 19.03.2021 nõuetele, on saanud eksperdilt heakskiitva hinnangu ja on tellija poolt vastu võetud.

Töö maksumus vastavalt töövõtulepingule nr 3-1.5/2021/40, 19.03.2021 on 8249 €, millele lisandub käibemaks 20% ehk 1649,80 €, kokku 9898,80 €.

Tasumisele kuulub peale eksperdilt heakskiitva hinnangu saamist projekti üle andmist 20% maksumusest ehk 1979,76 €.

Töövõtja

Tellijaja

Henri Daniel Ots
juhatuse liige

Madi Nõmm
RMK Metsaparandusosakonna
kavandamisspetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/