

Kobras OÜ
kobras@kobras.ee

(digiallkirja kuupäev) nr 3-2.1/2023/3875

Teatis

Riigimetsa Majandamise Keskus (*edaspidi* RMK) on saatnud ekspertiisi Kobras OÜ poolt koostatud tööprojekti „Paeküla-Riitsalu maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise ehitusprojekt“ (Töö nr 2022-334). Ekspertiisi teostaja Laanekraav OÜ. Ekspertiisi üleandmise tähtaeg **13.09.2023**.

Eeltoodust tulenevalt tuleb Teil töövõtulepingu nr 3-1.5/2021/146 29.11.2021 järgi valmis projekt (koos kõikide vajalike paranduste ja kooskõlastustega) üle anda RMK le hiljemalt **13.09.2023**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Koort
kavandamisspetsialist
metsaparandusosakond

505 4941 e- post jyri.koort@rmk.ee