

	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
													2025												2026											
Avakoosolek 7.05.2024, trassialternatiivide visandamine, kaardirakenduse loomine, trassialternatiivide võrdlusmetoodika detailne koostamine	■												■																							
Juhtrühm	■												■																							
KOV kohtumised, kinnistuomanike personaalne teavitamine ja alternatiivide tutvustused	■												■																							
Trassialternatiivide võrdlus ja mõjude hindamine, eksperthinnangute ja uuringute läbiviimine (vajadusel täiendavate tööde tegemine)	■												■																							
Esialgse väljavalitud trassialternatiivide tutvustus ametkondadele (kooskolekud tagasiside saamiseks)	■												■																							
Juhtrühma kohtumine	■												■																							
Esialgse väljavalitud trassialternatiivide võrdluse ja mõjude hindamise tutvustused (PlanS välised)	■												■																							
Eskiisprojekti koostamine ja kooskõlastamine tellija ning asjast huvitatud isikuga	■												■																							
Planeeringu dokumentide, sh trassialternatiivide võrdluse ja mõjude hindamise täiendamine	■												■																							
Mõjude hindamise aruande, trassialternatiivide võrdluse ja eksperthinangute kooskõlastamine tellijaga ja asjast huvitatud isikuga	■												■																							
Täiendav tutvustav veebruaritulu avalikkusele	■												■																							
Muutunud planeeringu lahenduse, mõjude hindamise ja võrdluse elnev mitteametlik kooskõlastamine ametkondadega	■												■																							
Muutunud planeeringu lahenduse, mõjude hindamise ja võrdluse eelnev ametlik kooskõlastamine Kliimaministeeriumi ja Keskkonnaametiga	■												■																							
Planeeringu täiendamine vastavalt KliM kooskõlastuse tingimustele ja KeA kooskõlastamata jätmise kirjas toodud täiendusvajadustele	■												■																							
Juhtrühm (eskiislahenduse, mõjude hindamise aruande ja planeeringu seletuskirja heakskiitmine avalikustamisele saatmiseks)	■												■																							
Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja REP mõjude hindamise aruande kooskõlastamine ja arvamuse andmine	■												■																							
Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja REP mõjude hindamise aruande avalik väljapanek ja arutelud	■												■																							
Dokumentide täiendamine vastavalt laekunud asjakohastele märkustele ja ettepanekutele, kirjadele vastamine	■												■																							
Planeeringu täiendamine vastavalt KeA kooskõlastuse tingimusele, täiendav kooskõlastamine	■												■																							
Juhtrühm (vajadusel viimase kokkuvõtte tegemine enne kehtestamist)	■												■																							
Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja REP mõjude hindamise aruande vastuvõtmine/planeeringu kehtestamine	■												■																							

- tegevuse aeg pakkumuse ja avakoosolekul kokkulepitu kohaselt
- kavandatud tegevuse aeg, mis nihkus
- planeeringu käigus tekkinud muudatustest täiendav ajakulu/tegevuse teglik toimumise aeg
- uus lisandunud tegevus tingituna muudatustest planeeringulahenduses
- uus lisandunud tegevus (lep II muudatus)
- planeeringu käigus tekkinud muudatustest täiendav ajakulu/tegevuse teglik toimumise aeg (lepingu II muudatus))

