

EHITAMISE TÖÖVÕTULEPINGU NR 3.2-4/24/1396-1 MUUTMINE

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11414 Tallinn (edaspidi tellija), mida volituse alusel esindab Transpordiameti tugiteenuste teenistuse direktor Reet Reili ja

Aktsiaselts APL Production registrikoodiga 10040070, asukohaga Kvartsläiwa 4, 11216 Tallinn ja **OÜ Blanes** registrikoodiga 10809731, asukohaga Nõmme tee 65-8, 11311 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Dmitri Kljutšnikov vahel on 12.08.2024 sõlmitud ehitamise töövõtuleping nr 3.2-4/24/1396-1 (edaspidi leping).

Võttes arvesse, et:

- (i) Vahemadala tuletorni ehitustööde käigus tuli projekti täiendada lisatöödega, mida riigihanke dokumentides ei sisaldunud;
- (ii) täiendava töö maht ja maksumus on vastavalt lisatööde hinnapakumisele:
 - päikesepaneelidele uue karkassi paigaldamine (kuus U-profiili, valmistamise materjal - roostevaba) ja kaablitrassi rajamine. Toru (U) valmistamine ja paigaldamine kaablite väljutamiseks kõrgusmargil 12,500 m (valmistamise materjal – roostevaba, ø 80MM) - 1 430 eurot;
 - olemasoleva laternalaua demonteerimine kõrgusmargil 13,160 m. Uue laternalaua valmistamine ja paigaldus (H ≈ 900mm). Aukude puurimine navigatsioonilaterna jaoks - 14 mm, 4 tk. Metalli korrosioonivastane kaitse – kuumtsink – 1 480 eurot;
 - Toru (U) valmistamine ja paigaldamine kaablite väljutamiseks kõrgusmargil 13,160m (valmistamise materjal – roostevaba, ø 60MM) – 380 eurot
 - Kahe ääriku valmistamine ja paigaldamine kõrgusmargil 3,740 m (valmistamise materjal - roostevaba) – 730 eurot;
- (iii) muudatuse väärtus on 4020 eurot, millele lisandub käibemaks summas 964,80 eurot, kokku 4984,80 eurot, mis on 2,98 % lepingu algsest maksumusest;
- (iv) riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 1 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui hankelepingu üldist olemust, näiteks hankelepingu eset, ei muudeta ja muudatuse väärtus ei ületa käesoleva seaduse § 14 lõikes 3 või 4 sätestatud piirmäära ning muudatuste väärtus kokku ei ületa kümmet protsenti asjade või teenuste või 15 protsenti ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest või kümmet protsenti kontsessioonilepingu algsest maksumusest.

Lähtudes eeltoodust lepivad tellija ja töövõtja kokku, et:

1. kvaliteetselt ja tähtaegselt tehtud lisatöö eest tasutakse 4020 eurot, millele lisandub käibemaks 24% summas 964,80 eurot, kokku 4984,80 eurot (edaspidi tasu);
2. lepingu muutmise jõustub selle allkirjastamisel.

Tellijaja:
/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtjaja:
/allkirjastatud digitaalselt/